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Zatacznik nr 2 do SIWZ BZP-3942-41/2020
- wzér umowy

Umowa na wykonanie robét budowlanych
Nr BZP-397-...../2020

zawarta w dniu ..o, 2020 roku w Krakowie pomiedzy:

Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibg 31-157 Krakow,
Plac Jana Matejki 13, NIP 675-00-07-570, ktérg reprezentuje Rektor Uczelni - prof. dr
hab. Andrzej Bednarczyk, w imieniu ktérego na podstawie petnomocnictwa wystepuje:

przy kontrasygnacie Kwestora Uczelni - mgr Jacka Kowalskiego

zwang w dalszej czesci niniejszej umowy ,Zamawiajacym”

a
................................................... wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego, pod numerem KRS....... , posiadajacq nr REGON.......... ., NIP ........... reprezentowang
przez:

*(w.w. zapisy dot. identyfikacji Wykonawcy beda miaty zastosowanie w przypadku wyboru Wykonawcy bedacego
osobg prawng)

alternatywnie, w przypadku osoby fizycznej, prowadzacej dziatalnos¢ gospodarcza (w przypadku spotki cywilnej
zamawiajacy uwzgledni obydwu wspdlnikéw badz ich petnomocnika) zastosowanie beda miaty zapisy:
................................................... prowadzacym/-g dziatalno$¢ gospodarcza wpisang do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod Firmag
........................... z siedzibg ..........ceeeevevieeeeee,, REGON iecvieiive, NIP e,

zwanym/-g w dalszej czesci niniejszej umowy ,Wykonawcqa”.

w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postepowania
o zamédwienie publiczne, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1843 ze zmianami) - nr
sprawy BZP-3942-...../2020.

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajagcych na: Remoncie
i modernizacji instalacji elektrycznych w budynku Akademii Sztuk Pieknych im.
Jana Matejki w Krakowie przy ul. Karmelickiej 16. Roboty remontowe stanowig
ostatni etap robdot realizowanych w ramach inwestycji polegajacej na gtebokiej
termomodernizacji budynku Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie przy ul. Karmelickiej 16,
objetych projektem ,Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk
Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smolensk 9, ul.
Karmelicka 16" - umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00.

2. Budynek przy ul. Karmelickiej 16 w Krakowie jest wpisanym do gminnej ewidencji
zabytkéw a takze lezy w obrebie uktadu urbanistycznego oraz zespotu zabudowy dawnej
IV dzielnicy katastralnej m. Krakowa ,Piasek” wpisanego do rejestru zabytkéw pod
numerem A-1446/M decyzjg z dnia 15.10.2015r. i podlega ochronie na mocy przepiséw
ustawy z dn. 23.07.2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U z 2020r.
nr 282 ze zmianami). Wobec tego Wykonawca musi podja¢ wszelkie konieczne dziatania
w celu zapewnienia ochrony i zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

3. Zamawiajacy dysponuje dokumentami pozwalajagcymi na prowadzenie robdt objetych
zamowieniem w obiekcie.
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. Szczegdtowy zakres rzeczowy i opis robdt objetych przedmiotem zamoéwienia stanowig:
dokumentacja projektowa (w tym m.in. rysunki, cze$¢ opisowa dokumentacji),
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiORB) oraz przedmiar robot, ktére
sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi, i ktore to dokumenty nalezy rozpatrywad
tacznie. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci i robét
budowlanych wynikajacych z ww. dokumentéw, ktére beda stanowity zatacznik nr 1 do
umowy.

. Dokumentacja projektowa, wskazana w ust. 4 zostata sporzadzona przez ELECTRIC
CONTROL -mgr inz. Piotr Piwowonski z siedzibg Grabie 67, 32-052 Radziszéow. Na te
dokumentacje sktadajq sie: projekt budowlany i wykonawczy pn.:

REMONT INSTALACII ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU AKADEMII SZTUK PIEKNYCH IM. JANA

MATEJKI W KRAKOWIE PRZY UL. KARMELICKIE]J 16 W KRAKOWIE

. Zakres robét objetych dokumentacja:

1) modernizacje rozdzielnic pietrowych

2) modernizacje instalacji oswietlenia podstawowego

3) instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z monitoringiem opraw

4) modernizacje instalacji gniazd wtykowych

5) instalacje przeciwprzepieciowg

6) instalacje ochrony przeciwporazeniowej.

. W ramach robét opisanych w ust. 6 szczegdtowy zakres robot obejmuje:

1) wymiane podrozdzielnic pietrowych (wymiane obuddéw rozdzielnic, wymiane aparatow
zabezpieczajacych, potaczenia wewnetrzne);

2) wymiane opraw os$wietleniowych na oprawy energooszczedne w technologii LED;

3) zabudowe instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

4) uzupetnienie instalacji o nowe punkty $wietlne w uzgodnieniu z uzytkownikiem;

5) obliczenia fotometryczne zmodernizowanej instalacji oswietlenia;

6) wymiane osprzetu tgczeniowego instalacji oswietlenia wraz z puszkami instalacyjnymi
(w przypadku stwierdzenia ich ztego stanu technicznego);

7) wymiane osprzetu gniazd wtykowych wraz z puszkami instalacyjnymi (w przypadku
stwierdzenia ich ztego stanu technicznego) — obwody gniazd komputerowych DATA
nie wchodzg w zakres opracowania;

8) montaz uktaddéw ochrony przeciwprzepieciowej w rozdzielnicach;

9) montaz uktaddow sygnalizacji napiecia zasilania w rozdzielnicach.

§2

. Wykonawca os$wiadcza, ze sprawdzit z nalezytg starannoscig i zapoznat sie z dokumentacjg
projektowg wraz z przedmiarem i STWIORB, nie wnosi zadnych zastrzezen oraz wykona
przedmiot umowy w oparciu o przekazang dokumentacje. Jednoczesnie Wykonawca
o$wiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz terenem otaczajgcym teren budowy
i otrzymat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane, mogace mie¢ wptyw na ryzyko
i okolicznosci realizacji przedmiotu Umowy.

. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy, prawidtowosci i kompletnosci
dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiajacego zgtoszone po terminie zawarcia
Umowy nie mogq stanowi¢ podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od
Zamawiajgcego oraz wnioskowania przez Wykonawce o przesuniecie terminu realizacji Umowy,
z zastrzezeniem § 18 ust. 2 pkt 1) i 2).

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie oraz dysponuje
stosowng baza i zasobami do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowigzuje sie wykonac¢
przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej zawodowej starannosci zgodnie z prawem
budowlanym i pod nadzorem uprawnionych osob.
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§3

1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac¢ roboty budowlane okreslone w § 1 zgodnie ze

specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, ofertag, dokumentacjg projektowa,

dodatkowymi wymaganiami Zamawiajacego dotyczacych wspotczynnika Ra i temperatury

barwowej $wiatlta, obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami

w zakresie ochrony zabytkéw, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

obowigzujacymi polskimi normami, przepisami i wymogami technicznymi, przepisami

bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowymi, ochrony $rodowiska, o odpadach oraz na
ustalonych niniejsza umowg warunkach,a takze uzgodnionymi z Zamawiajacym zmianami
podjetymi w trakcie realizacji robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie statego nadzoru nad prowadzonymi robotami poprzez obecnos¢
kierownika budowy i/lub kierownikéw robadt,

2) przedifozenie Zamawiajagcemu, najpdzniej w dniu zawarcia Umowy:

a) oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw, a takze (jesli dotyczy)
udzielonego mu przez Wykonawce upowaznienia do odbioru za potwierdzeniem
w jego imieniu, adresowanej do niego korespondencji, dotyczacej podwykonawstwa,
w tym w szczegdlnosci zastrzezen do projektu umowy z podwykonawca i sprzeciwu
do umowy z podwykonawcg;

b) zatwierdzonego przez Zamawiajagcego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych lub o$wiadczenia o braku obowigzku jego sporzadzenia;

c) pozostatych dokumentéw formalno-prawnych ujetych w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

3) uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnien, pozwolen, i pozostatych dokumentéw
niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

4) biezacej wspotpracy w okresie realizacji zadania z nadzorem inwestorskim.

. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

1) uzgadniania harmonogramu prac z Zamawiajacym oraz skoordynowania robdt i Scistej
wspoétpracy z innymi wykonawcami robdét w budynku przy ul. Karmelickiej 16
wytonionymi w odrebnym postepowaniu przetargowym, ktérzy bedg wykonywac w tym
samym czasie prace w obszarze objetym niniejszym zamodwieniem, w szczegdlnosci
w zakresie ,Docieplenia $cian zewnetrznych, potaci dachowych, wymiana pokrycia
dachowego, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana i renowacja stolarki wraz
z robotami towarzyszacymi”,

2) odpowiedniej organizacji robét, nie zaktdécajgcej funkcjonowania obiektu poniewaz roboty
objete niniejszym postepowaniem bedq wykonywane w czynnym budynku stanowigcym
siedzibe Wydziatu Grafiki Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie, ktérego
funkcjonowanie poza obszarem robdt nie bedzie ograniczane, Zamawiajgcy zastrzega, iz
prace ucigzliwe dla uzytkownikéw i ucigzliwe dla funkcjonowania ASP nalezy wykonywacd
zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w pkt 2),

3) podjecia wszelkich koniecznych dziatan w celu zapewnienia ochrony i zabezpieczenia
budynku przed uszkodzeniem i zniszczeniem,

4) zabezpieczenia terenu budowy w sposdb umozliwiajgcy funkcjonowanie uzytkowanego
obiektu.

5) zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich miejsc wykonywania robot oraz miejsc
sktadowania materiatdw, zgodnie z przepisami oraz z wymaganiami specyfikacji
technicznych;

6) prowadzenia robdét z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, w tym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
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i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, oraz przepisami p.poz. jak
i zapewnieniem ochrony przed kradzieza,

7) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji robdt na terenie przekazanym Wykonawcy oraz urzadzenia placu budowy we
wskazanym miejscu oraz sposob uzgodniony z Zamawiajacym,

8) wykonania wszelkich robdt towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych
niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

9) uzyskania zezwolenia od zarzadcy drogi na dojazd samochodami ciezarowymi do terenu
budowy oraz na czasowe zajecie pasa drogowego na potrzeby dostaw materiatow
i wywozu gruzu i innych odpadéw budowlanych. W przypadku koniecznosci zajecia pasa
drogowego Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji ruchu
Wszelkie koszty z wynikajace z tego tytutu ponosi Wykonawca

10) wykonywania wszelkich czynnosci niezbednych dla realizacji robot w taki sposdéb, aby
w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan wobec Zamawiajgcego
nie zaktdcac bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania
lub zajmowania drég, chodnikdéw i terenéw nalezacych zaréwno do Zamawiajacego, jak i
do o0soOb trzecich. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu
drogowego zwigzanego z budowa. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego
przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami odszkodowawczymi i kosztami, jakie
mogaq by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

11) uzyskania na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz odpadéw,
materiatdow niewbudowanych i odzyskowych z catego terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z prowadzeniem robdt w sposdb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie
przed uszkodzeniem,

12) wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu materiatédw, urzadzen i wyposazenia
zgodnych z dokumentacjg projektowa. Zastosowane materiaty, urzadzenia i wyposazenie
winny by¢ dopuszczone do uzywania w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego
oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz.
215 ze zm.) oraz posiadac certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub deklaracje
zgodnosci, atesty oraz by¢ zgodne z kryteriami technicznymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i z witasciwymi przepisami
obowigzujacymi w okresie realizacji umowy.

13)wykorzystania przy wykonaniu instalacji elektrycznych istniejacych tras kablowych.
Wszystkie elementy instalacji elektrycznych powinny by¢ nowe, nie uzywane i powinny
pochodzi¢ z biezacej produkcji. Wykonawca powinien dostarczy¢ dokumenty bedace
podstawg gwarancji producenta.

14) uzgadniania z Zamawiajgcym na biezgco podczas trwania robét remontowych w przypadku
wystgpienia koniecznosci zmiany podstawowych materiatdbw ma obowigzek przedtozenia
szczegotowej informacje o zrodle produkcji, zakupu lub ich pozyskania, a takze atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek - do akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy,

15) przedstawiania Zamawiajacemu atestéw, certyfikatow, $Swiadectw jakosci, aprobat
technicznych dla zastosowanych materiatdw budowlanych i urzadzen, ktére winny byc¢
dostarczone na budowe tacznie z elementami, ktdrych dotycza. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do weryfikacji ww. dokumentéw przed wbudowaniem materiatdw budowlanych
i urzadzen oraz na kazdym innym etapie realizacji Umowy. W.w. dokumenty Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu podczas korncowego odbioru prac.

16) zgtoszenia wiasciwemu Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru elementéw
podlegajacych demontazowi wraz z wykonaniem ich dokumentacji zdjeciowej oraz
wpisem do dziennika budowy,

17) wykonania robét budowlanych w sposdéb nienaruszajacy intereséw Zamawiajgcego
i 0sdb trzecich, w tym m.in. do:
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a. ogrodzenia i oznakowania miejsc wykonywania robét, i dbatosci o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania, utrzymanie
terenu robot w nalezytym porzadku, a po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu
i przekazanie Zamawiajgcemu zajmowanego terenu robét w terminie ustalonym na
koncowy odbidr robdt;

b. utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych
oraz usuwania i sktadowania wszelkich urzgadzen pomocniczych, zbednych
materiatéw, odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

C. zapewnienia zgodnosci wykorzystywanego do realizacji robét sprzetu, wszelkich
urzadzen oraz stosowanych technologii z obowigzujacymi przepisami prawa
dotyczacymi przedmiotu umowy oraz przepisami BHP;

d. postepowania z odpadami powstatymi w czasie realizacji robdt zgodnie z ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.)
oraz ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 797 ze
zm.), m. in. do:

a) selektywnego gromadzenia wytworzonych odpaddw w zapewnionych przez siebie
pojemnikach,

b) biezacego przekazywania na wtasny koszt wytworzonych odpadéw, gruzu, urzadzen
i instalacji podmiotom posiadajagcym wymagane prawem decyzje na transport
i gospodarowanie odpadami (zbieranie lub unieszkodliwianie lub odzysk odpadoéw),
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci ustawg z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zmianami) oraz
udokumentowania Zamawiajgcemu sposobu gospodarowania odpadami, jako
warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.

c) usuniecia z obiektu/terenu zdemontowanych elementéw nienadajacych sie do
ponownego zamontowania/wykorzystania a nadajacych sie do zilomowania -
oddania ich do skupu surowcéw wtérnych, utylizacji odpaddéw zgodnie z przywotang
w ppkt lit.b) ustawa poprzedzonego spisaniem protokotu z wyszczegolnieniem
elementéw przeznaczonych do ztomowania. Potwierdzenie przyjecia do skupu winno
by¢ wystawione na rzecz Zamawiajagcego. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego przyjecie ztomu
w terminie do 5 dni roboczych od daty jego wystawienia.

18) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami obowigzujacego Prawa
budowlanego;
19) dokonania na wiasny koszt naprawy wszelkich szkdd powstatych w wyniku prac

Wykonawcy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili jego przejecia. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw powstatych w zwigzku i z przyczyny realizacji przedmiotu
umowy.

5. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni, jak i zabudowanych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki petnienia funkcji koordynatora robdt
w stosunku do podwykonawcéw realizujacych przedmiot niniejszej umowy na zasadzie
nieodptatnej w stosunku do Zamawiajacego.

7. Zatrudnienie przez Wykonawce podwykonawcy czesci robot wymaga zgody Zamawiajgcego
oraz spetnienia warunkoéw okreslonych w § 12 niniejszej umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania i stosowania wymogow dotyczacych
ochrony mienia i obiektu obowigzujacych w budynku Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie strzec bezpieczeristwa mienia i 0so6b znajdujacych sie na
terenie budowy.

. W czasie realizacji rob6t Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy przedstawicielom

Zamawiajacego i innych jednostek wtaczonych w realizacje zadania.

. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco informowaé Zamawiajacego o postepach

w wykonaniu Umowy oraz bezzwlocznie informowaé¢ o przeszkodach w nalezytym
wykonywaniu Umowy, w tym rowniez o okolicznosciach lezacych po stronie Zamawiajgcego,
ktére mogg mie¢ wptyw na wywigzanie sie Wykonawcy z postanowien Umowy.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce o0séb
wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie tj. $wiadczacych
Przedmiot Umowy, wykonujacych roboty wskazane w § 1 ust. 6, na podstawie umowy
0 prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1320), w szczegolnosci robotnikdow ogdlnobudowlanych,
murarzy - tynkarzy, monterow instalacji elektrycznej; z wytaczeniem prac, ktorych
wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji
w budownictwie np. kierownika budowy / robdt, wykonujacych obstuge geodezyjna,
a ponadto dostawcéw materiatdw budowlanych.

Wskazane wyzej czynnosci muszg by¢ wykonywane, w catym okresie realizacji umowy,
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace. W przypadku rozwigzania
stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub Wykonawce (petnigcego role pracodawcy)
przed zakonczeniem realizacji robot objetych umowg, Wykonawca bedzie zobowigzany do
zatrudnienia na to miejsce innej osoby do wykonywania tych czynnosci i zobowigzuje sie
do zatrudnienia jej na podstawie umowy o0 prace.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt, nie pézniej niz w dniu przekazania frontu robdt,
Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiajacego o$wiadczenie, ze przy realizacji
robot bedzie zatrudniat osoby, o ktérych mowa w ust.12, na podstawie umowy o prace
(dotyczy réwniez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow) oraz liste tych osob
(pracownikéw). Bez przedstawienia listy pracownikow osoby, ktéore muszg byc¢
zatrudnione na umowe o prace, nie bedg mogty wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

W przypadku zmiany zatrudnionych oséb w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma
obowigzek przedstawic¢ aktualng liste oséb, o ktérej mowa powyzej, w terminie 3 dni od
dnia dokonania zmiany o0séb.

W odniesieniu do osdb wykonujacych czynnosci polegajace na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 §1 Kodeksu pracy, o ktérych mowa powyzej w ust. 12, w trakcie
realizacji przedmiotu zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, nie krétszym niz trzy (3) dni robocze, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wskazane w ust. 15 dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgacych czynnosci wskazane w ust.12.

Wykonawca winien udokumentowaé fakt zatrudnienia, poprzez przedtozenie przez
Wykonawce, kopii umdw o prace osdb wykonujgacych ww. czynnosci, potwierdzajacych:
imie i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynnosci, okres zatrudnienia,
pracodawce (pozostate dane osobowe dotyczace pracownika nalezy zanonimizowac -
zaczerni¢) lub inne dokumenty zawierajace w/w informacje potwierdzajace zatrudnienie
0sO0b wykonujacych ww. czynnosci. Zamawiajacy w kazdym czasie moze zazadad
dodatkowych dokumentow lub wyjasnien, jezeli stwierdzi, ze dokumenty przedstawione
przez wykonawce budzg watpliwosci, co do ich autentycznosci lub co do okolicznosci,
ktére powinny potwierdza¢. W takim przypadku wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dodatkowych dokumentéw w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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Pod pojeciem zanonimizowanych umoéw Strony rozumiejg dokumenty niezawierajace
danych osobowych ww. pracownikbw w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE za
wyjatkiem wymienionych tj. danych obejmujacych imie i nazwisko pracownika, date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy oraz
wymiaru czasu pracy tej osoby, to jest wszelkich informacji dotyczacych zidentyfikowanej
lub mozliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

16. Nieprzedtozenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niz wskazana w os$wiadczeniu,
o ktérym mowa w ust. 13 przez Wykonawce (Podwykonawce) dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 14 i 15 powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgacego zgodnie
z zapisami ust. 13 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw wykonujacych czynnosci z ust. 12 na podstawie umowy o prace, co bedzie
skutkowac naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie.

17. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w tresci umowy z podwykonawca/-ami,
zapisow umozliwiajacych realizacje obowigzkéw wynikajacych z niniejszego paragrafu.

18. W ramach czynnosci kontrolnych przestrzegania wymogu, o ktérym mowa w art. 29 ust.
3a ustawy Pzp, Zamawiajacy oprocz weryfikacji dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13
jest uprawniony takze do Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogu Ilub do przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania $wiadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzezen co do zatrudnienia osob
w Swietle powyzszych zasad, jak rowniez przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy, z zachowaniem warunkéw wskazanych w § 17 ust. 2.

19. Jezeli, pomimo powyzszych wymagan, na budowie bedzie przebywa¢ osoba
niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego badz przez
inne osoby i organy upowaznione na podstawie odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy),
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu tytutem kary umownej 1 000 PLN za kazdy taki przypadek. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka. Notatka
nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

20. Strony os$wiadczajg, ze znane jest im i stosujqg w swojej dziatalnosci rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych).

21. Umowa niniejsza realizowana jest w ramach dziatania 1.3 Wspieranie efektywnosci
energetycznej w budynkach, Poddziatania 1.3.1 ,Wspieranie efektywnosci energetycznej
w budynkach uzytecznosci publicznej”, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjnosci
gospodarki, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-
2020. W zwigzku z powyzszym, w trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest
poddac sie wszelkim niezbednym kontrolom dokonywanym przez upowaznione do tego
organy i instytucje. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wstep na teren robét oraz
udostepni¢ dokumenty budowy, celem oceny prawidtowosci realizowanego zadania.

22. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajacemu w kazdym czasie
przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robét budowlanych, stosowanych
w ich toku wyrobdw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji
przedmiotu zamdwienia.

§4
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden

egzemplarz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.

Strona 7 z 31

~Kompleksowa termomodernizacja budynkéw Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w
Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smolensk 9, ul. Karmelicka 16” POIS.01.03.01-00-0031/16-00



4.

O

Fundusze _ , . . ax
Eu ropejskie Akademia Sztuk Pigknych U nia Eu I'OpejSka > *
Infrastruktura i Srodowisko imglanalatefl by Srakomic Fundusz Spdjnosci Al
1818
. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi

w terminie do dwoch dni roboczych od daty podpisania umowy.

. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy:

1) teren przeznaczony na potrzeby stworzenia przez niego zaplecza budowy dla
prowadzonych robdt remontowych oraz miejsca wyznaczone na ewentualne
sktadowanie materiatéw przed ich wbudowaniem oraz miejsca gromadzenia odpadéw
przed ich wywiezieniem z placu budowy;

2) miejsce przytaczy wody i energii elektrycznej. Zamawiajacy udostepnia odpfatnie
potrzebne media w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zapewni odbiér przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z jej
postanowieniami zawartymi w § 8 umowy z wyjatkiem tych, ktore zostaty wykonane
niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do biezacej kontroli realizacji zobowigzan Wykonawcy

wynikajacych z niniejszej umowy.

§5

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy
w terminie 5 (pie¢) miesiecy od dnia podpisania umowy z zastrzezeniem § 18 ust. 2.

. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do uzgodnienia z Zamawiajagcym Harmonogram

rzeczowo-finansowy wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 3 do umowy oraz uzyskac
akceptacje Zamawiajacego dla przedstawionego Harmonogramu najpo6zniej do dwdch dni
od zawarcia Umowy. Zamawiajgcy dokona weryfikacji Harmonogramu majac na uwadze
postanowienia SIWZ w terminie 2 dni roboczych w zakresie zgodnos$ci harmonogramu
z ofertaq.
Roboty budowlane realizowane s wedtug Harmonogramu rzeczowo - finansowego
stanowigcego integralng cze$¢ umowy. Zamawiajacy dopuszcza zmiane Harmonogramu
w trakcie prowadzenia prac budowlanychm pod warunkiem zachowania terminu,
okreslonego w ust. 1. Jesli z powodu okolicznosci, o ktorych mowa w § 18 ust. 2 termin
okreslony w ust. 1 nie moze zosta¢ dotrzymany, Wykonawca ztozy harmonogram
rzeczowo-finansowy obrazujacy rzeczywisty i spodziewany postep robét.
W  przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie cze$ci robot przez
podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie szczegotowy
zakres robdét wykonywanych przez podwykonawcow oraz przewidywane pfatnosci na
rzecz podwykonawcow. Sporzadzony Harmonogram rzeczowo - finansowy musi byc¢
zgodny ze STWiORB.
Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérej mowa w ust. 3
wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktorej dokonujg Koordynator Umowy oraz Inspektor
Nadzoru.
Do uptywu wskazanego w ust. 1 terminu Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie
roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego
dokonania.
Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie sie zakonczenie wszystkich robdt objetych
zakresem umowy, bezusterkowy odbidr robdt, oraz ztozenie faktury koncowej w siedzibie
Zamawiajgcego.

8§6
Wynagrodzenie dla wykonawcy za prace wykonane ustala sie na podstawie ztozonej oferty
wedtug cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym wykonawcy, ktory
stanowi zatacznik nr 2 do przedmiotowej umowy. Z zastrzezeniem ust. 2, wynagrodzenie
kosztorysowe wynosi: brutto ........cccceeieiienns ztotych (stownie: ..o D),
wtym: netto ..o, . ztotych i podatek VAT w kwocie .......ccccevverirenennee. ztotych

Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia zostanie dokonane kosztorysem powykonawczym,
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obejmujacym roboty wykonane i odebrane ilosciowo i jakoSciowo na podstawie
sporzadzonej przez Wykonawce i sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru ksigzki obmiaru
robot, zgodnie z cenami jednostkowymi przyjetymi w kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem
ust. 3. Ceny jednostkowe sg state i obowigzujg w czasie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca okres$lajac wynagrodzenie kosztorysowe oswiadcza, ze wykorzystat
wszelkie srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego catos$¢
niezbednych prac zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Wynagrodzenie za
przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
i odbiorem przedmiotu umowy oraz innych $§wiadczen niezbednych do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy jak np. wszelkie koszty robét przygotowawczych,
porzadkowych, zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu budowy, koszty
dostaw, wykonania dokumentacji powykonawczej, ubezpieczenia budowy itp.

Wykonawca os$wiadcza, ze wszelkie dostrzezone rozbieznosci w dokumentacji zostaty
wyjasnione i usuniete na etapie przeprowadzonego postepowania przetargowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy wspoifinansowane jest przez Unie Europejska ze
$rodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjnosci
gospodarki, Dziatania 1.3 Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach,
Poddziatania 1.3.1 ,Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach
uzytecznosci publicznej”.

Wynagrodzenie moze ulec zmianie w trakcie realizacji umowy wytgcznie w trybie i na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w ust.1
w nastepujacych przypadkach:

1) gdy ilosci rzeczywiscie wykonanych robot okreslone w obmiarze beda rdéznity sie od
przewidywanych ilosci robot okreslonych w przedmiarze;

2) gdy w przedmiarze, a w konsekwencji w kosztorysie ofertowym, zostang pominiete
roboty objete przedmiotem zamowienia i ujete w dokumentaciji;

3) gdy na zasadach okreslonych w Umowie zostang wprowadzone zmiany projektowe
lub zmiana technologii wykonania robét;

4) gdy w sytuacjach i na zasadach przewidzianych Umowg zostanie ograniczony
przewidywany zakres robot objety przedmiotem umowy.

Podstawg do okreslenia zakresu rzeczowego zmian, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1) - 4)
jest protokdt koniecznosci, sporzadzony przez Inspektora nadzoru oraz podpisany przez
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Zmiany, o ktérych mowa:

1) w ust. 7 pkt 1), nie wymagajg aneksu do Umowy, jesli skutki kosztowe tych zmian
nie powodujg wzrostu wynagrodzenia powyzej kwoty, o ktérej mowa w ust. 1,
w przeciwnym wypadku wymagajg aneksu do Umowy, na podstawie sporzadzonej
przez Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kalkulacji w formie
kosztorysu zamiennego;

2) w ust. 7 pkt2) wymagaja aneksu do Umowy, na podstawie sporzadzonej przez
Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajacego kalkulacji w formie kosztorysu
ofertowego na wykonanie robdt nieujetych w przedmiarze, uwzgledniajacego
przewidywane ilosci robot, ;
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3) w ust. 7 pkt 3) wymagajq aneksu do Umowy, na podstawie sporzadzonej przez
Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajacego kalkulacji w formie kosztorysu
ofertowego ewentualnego zwiekszenia lub zmniejszenia kosztow wykonania Umowy
zwigzanych z wprowadzeniem zmiany;

4) w ust. 7 pkt 4) wymagaja aneksu do Umowy na podstawie sporzadzonej przez
Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajacego kalkulacji zmniejszenia kosztéw
wykonania Umowy zwigzanych z ograniczeniem przewidywanego zakresu robét
objetego przedmiotem umowy.

Podstawg kalkulacji, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 1), 2) i 3) beda:
1) w pierwszej kolejnosci - ceny jednostkowe robdt tozsamych ujetych w kosztorysie
ofertowym;

2) w przypadku braku cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym - ceny jednostkowe
robot nie wyzsze niz $rednie ceny obowigzujace na danym terenie, wynikajace
z ogolnodostepnych publikacji branzowych, obowigzujace w dacie sporzadzania kalkulacji.

W przypadku braku cen, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 1) i 2) Wykonawca zobowigzany
jest dokona¢ kalkulacji cen jednostkowych robdt metodq kalkulacji szczegdétowej

przyjmujac:

1) stawki roboczogodzin, narzuty kosztow posrednich i zysku, ceny materiatéw i pracy
sprzetu, nie wyzsze niz $rednie stawki obowigzujace na danym terenie, wynikajace
z ogdélnodostepnych publikacjach branzowych, obowigzujgce w dacie ustalania ceny
jednostkowej. Jezeli w publikacjach branzowych nie ujeto niezbednych do dokonania
kalkulacji cen to wynagrodzenie ustala sie wedtug cen producentéw albo handlowcow,
cen baz sprzetowo-transportowych albo ustugodawcéw, po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego;

2) katalogi naktadéw rzeczowych (KNR, KNNR) wymieniane w $rodowiskowych metodach
kosztorysowania robot i jako uzupetniajgce katalogi na prawach norm zaktadowych
oraz analize indywidualng - do ustalania jednostkowych naktadow rzeczowych.

Ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie powoduje koniecznosci zawarcia aneksu do
niniejszej umowy. Z chwilg wejscia w zycie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa
zmieniajacych stawke podatku VAT pozostajacq w zwigzku z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy, nastepuje ona automatycznie.

§7
Rozliczenie wykonanych robot bedzie dokonywane po odebraniu tych robdt przez
Zamawiajgcego, przy czym strony ustalajg nastepujgce formy rozliczenia za wykonane
roboty:

1) miesieczne faktury przejsciowe:

a) wystawiane w oparciu o przedstawiony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy i na podstawie protokotu odbioru czesci
poszczegodlnych robdt, stwierdzajacego iloS¢ i zakres rzeczowy wykonanych robot,
potwierdzone przez inspektoréw nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego,

b) warunkiem uznania wykonania prac bedzie dostarczenie Swiadectw zastosowanych
materiatéw i wyrobow,

c) faktury przejsciowe bedg ptatne w ciggu 30 dni od daty doreczenia faktury
Zamawiajacemu z protokotami odbioru czesciowego potwierdzonymi przez
inspektoréw nadzoru wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom,
o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1 ponizej,

d) wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fgcznie fakturami przejéciowymi nie moze
przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1.
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2) faktura koncowa wynoszaca nierozliczong fakturami przejSciowymi cze$¢ wartosci
umownej:

a) wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objetych umowa i zlozeniu przez
Wykonawce oswiadczenia, ze rozliczyt wszystkie wykonane prace i jest to faktura
ostateczna,

b) wykonawca zataczy oswiadczenia  podwykonawcow  potwierdzajgce  zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 4
do umowy oraz kopie wykonanych przelewow,

c) podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt komisyjnego odbioru
wykonania robdot bedacych przedmiotem umowy 2z kompletem dokumentow
i dokumentacji powykonawczej, w tym oswiadczen, o ktdrych mowa wyzej,

d) Wykonawca przed zakonczeniem odbioru koricowego nie jest uprawniony do
wystawienia faktury koncowej.

e) wykonawca spetni przestanki okreslone w ust. 6 pkt 1-12 ponizej,

2. Zaptata faktur nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr rachunku -
................................................. . w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury Zamawiajgcemu
na adres jego siedziby w Krakowie przy Placu Matejki 13 i odpowiednio:

a) protokotu odbioru czesciowego/korncowego

b) oraz - w przypadku realizowania czesci przedmiotu zamowienia za pomocg
podwykonawcow - dokumentéw, o ktéorych mowa w § 12 ust. 18.
*Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
dokumentéw wymienionych w ust. 18 do ich sprawdzenia pod wzgledem merytorycznym
i formalno-rachunkowym oraz przekazania informacji zwrotnej Wykonawcy. W
przypadku braku: zgtoszonych zastrzezern lub wezwania do ztozenia wyjasnien lub
uzupetnien rozliczenia w w/w terminie uwaza sie, iz Zamawiajacy potwierdzit kwote
nalezng Wykonawcy do wypftaty
z uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajacych z Umowy.

. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

. Wykonawca os$wiadcza, iz jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug.

. Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany w ust.2 rachunek bankowy, na ktéry ma by¢
dokonywana pfatnos¢ jest rachunkiem rozliczeniowym przedsiebiorcy stuzacym do celéw
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zostat zgtoszony do wtasciwego urzedu skarbowego
i dla ktérego bank prowadzacy ten rachunek utworzyt powigzany z nim rachunek VAT.

6. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ w ciggu 24 godzin Zamawiajacego o wykresleniu

jego rachunku bankowego z wykazu, o ktérym mowa w przepisie art. 96b ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug, prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej lub o utracie statusu czynnego podatnika VAT.
Naruszenie powyzszego obowigzku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do
wysokosci poniesionej szkody.

7. Jezeli rachunek bankowy nie zostat uwidoczniony w wykazie, o ktérym mowa w ust. 6,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wstrzymania ptatnosci z tytutu wykonanego
zamowienia do momentu ustalenia okolicznosci sprawy i wskazania rachunku bankowego,
ktory bedzie umozliwiat uznanie danej ptatnosci za koszt uzyskania przychodu
W rozumieniu przepiséw podatkowych. Wstrzymanie ptatnosci nie spowoduje zadnych
ujemnych nastepstw dla Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci nie bedzie zrdédtem
roszczenia o zaptate odsetek za opdznienie w pfatnoscilub kar umownych na rzecz
Wykonawcy.

8. Zamawiajacy przy dokonywaniu ptatnosci ma prawo zastosowaé mechanizm podzielonej
ptatnosci, o ktorym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z pézn. zm.).!

u bW

1Zzapis bedzie miat zastosowanie, w przypadku wystapienia towardw lub ustug wymienionych w zataczniku nr 15 do
ustawy o podatku od towardw i ustug (tzw. mechanizm podzielonej ptatnosci).
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9. Wykonawca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 poz. 2191 ze zmianami) ma mozliwos¢ przesytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogg elektroniczng za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiajgcy posiada konto na platformie nr
PEPPOL: 6750007570. Jedoczes$nie Zamawiajacy nie dopuszcza wysytania i odbierania za
posrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych
z wyjatkiem faktur korygujacych.

10. W razie niezgodnosci danych na fakturze z umowg Zamawiajacy moze wstrzymac ptatnosé
do czasu dostarczenia przez Wykonawce faktury korygujacej. Wowczas termin ptatnosci okreslony
w ust. 5 liczony jest od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnej faktury korygujacej.

11. *W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci
przedmiotu umowy, przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujace postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ najpdzniej na 7 dni przed terminem ptatnosci
jego faktury dot. naleznego mu wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy, dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty stanowigce przedmiot
odbioru. Dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych wynagrodzern Podwykonawcéw, wynikajacych z uméw
o podwykonawstwo. Dowodami takimi sg o$wiadczenia Podwykonawcow (wg wzoru
stanowigcego zaftacznik nr 11 do umowy - odpowiednio dla odbioru czesciowego
i koncowego) faktury wystawione przez Podwykonawcow i kopie dokonanych przelewow
podpisane za zgodno$¢ z oryginatem przez Podwykonawcow. Nie dostarczenie ww. dowodow
Zamawiajacy bedzie traktowat jako uchylanie sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy i uruchomi procedury przewidziane niniejszg umowag;

2) Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dowoddw, o ktérych mowa w punkcie 1);

3) Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne wyjasnienia, o ktérych mowa
w punkcie 2) zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu
i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo
w zakresie majacym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.

4) Jezeli Wykonawca nie przedstawi dowoddw, o ktérych mowa w punkcie 1),
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w punkcie 1) nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek,

5) W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy,
wezwie Wykonawce do ztozenia pisemnych wyjasnien dotyczacych powoddéw
wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego
terminu na ich ztozenie;

6) Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie (bez
odsetek), jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie ziozy
w trybie okreslonym w pkt 3 i 4 wyjasnien w sposdb wystarczajacy wykazujacych
niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy;
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7) Podstawa pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury Iub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robdét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug;

8) Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowal wylacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi;

9) Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy |lub dalszego
Podwykonawcy Ilub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
z tytutlu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci;

10)Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong;

11)Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosc
nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy;

12)W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur
i Wykonawca zataczy do wystawianej faktury oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw potwierdzajace te okoliczno$¢, cata kwota wynikajgca z faktury
zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

12. W razie opdznienia w ptatnosci Wykonawca ma prawo zgdac¢ zaptaty odsetek ustawowych
za opOznienie w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalnosci $wiadczenia do
dnia zaptaty, z zastrzezeniem ust. 7.

§8

1. Wszelkie czynnosci zwigzane z odbiorami czeSciowymi oraz odbiorem koncowym,
podlega¢ beda procedurze opisanej w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot oraz na warunkach opisanych w niniejszej umowie.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane
bedq przez Zamawiajacego z udziatem Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego
zgtoszenia w Dzienniku Budowy przez Wykonawce o gotowosci do odbioru danego etapu
robét.

3. Wykonawca obowigzany jest do zgtaszania Zamawiajacemu gotowosci do odbioru
czesciowego, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

4. W ramach odbioru czesciowego robdt:

1) Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu wykonanie robdét wpisem do dziennika
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budowy;

2) Zamawiajacy dokona odbioru (sprawdzenia robot) w terminie do 3 dni roboczych od
daty wpisu do dziennika budowy;

3) w przypadku ujawnienia wad i usterek, sposdb i termin ich usuniecia zostanie
stwierdzony w dzienniku budowy.

4) Odbiory czesciowe, o ktorych mowa powyzej zostang stwierdzone na pisSmie w
dzienniku budowy.

5) Odbiory cze$ciowe nie stanowa potwierdzenia dla Wykonawcy o nalezytym
wykonaniu przedmiotu umowy jako catosci.

5. Zadna cze$¢ wykonanych robét nie moze zostaé zakryta lub w inny sposéb usunieta z
widoku bez jej odbioru potwierdzonego stosownym wpisem w dzienniku budowy.
Koszty odkrycia wykonanych elementéw robdt ulegajacych zakryciu, nie zgtoszonych do
odbioru w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, obcigzajg Wykonawce. W przypadku braku
odbioru przed zakryciem wykonanych robdt, Wykonawca jest zobowigzany, na zadanie
Inspektora Nadzoru, odkry¢ wykonane fragmenty robdét, a nastepnie przywréci¢ stan
poprzedni na wiasny koszt.

6. Odbidr koncowy nastagpi po catkowitym wykonaniu przedmiotu umowy.

1) Podstawg zgtoszenia odbioru koncowego jest:

a) potwierdzenie zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego w dzienniku
budowy;

b) oswiadczenie Kierownika Budowy dotyczace zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja,
obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej a takze pozwoleniem
na budowe oraz o spetnieniu obowigzkdéw, o ktérych mowa w § 3 ust.3.

2) Wykonawca winien zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru wykonanych prac i uczestniczy¢
w odbiorze w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej (dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot wraz z pomiarami, probami i odbiorami, kartami
gwarancyjnymi, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci etc. odpowiadajgca warunkom
zawartym w ustawie - Prawo budowlane) w terminie do 2 dni przez rozpoczeciem prac
komisji odbiorowej w dwédch egzemplarzach w wersji papierowej i w jednym
egzemplarzu na nosniku CD i przedfozenia wszystkich certyfikatéw, deklaracji
zgodnosci, aprobat technicznych uzytych materiatdw. Wykonawca przygotowuje
dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa oraz
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

4) Dokumentem odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej
dacie wad.

5) Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad;

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi na koszt Wykonawcy lub obnizenia przystugujagcego wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 6 ust.2.

6) Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad.
Potwierdzenie usuniecia wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 7 dni roboczych od
daty zgtoszenia ich usuniecia przez Wykonawce.

7)Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usuniecie. Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia wad
bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw. Czas niezbedny na usuniecie
stwierdzonych wad nie powoduje zmiany termindw zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy.
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8) W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po
uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

9) W razie stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

8§9
Wykonawca na swéj koszt i odpowiedzialnos$¢ wyznacza:
1) Kierownika budowy w osobie: ... , telefon: ..., e-mail
............................... , posiadajacego uprawnienia budowlane nr ........... z dnia

......................... w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen,
wpisanego na I|ste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

2) Kierownika robdt w osobi€: .....ccceeeiirenennn. tel: s o e-mail: e
posiadajgcego uprawnienia Nr ... z dnia .., . roku w speqalnosa
elektrycznej bez ograniczen wpisanego na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.

Kierownik budowy oraz Kierownik robdt zobowigzani sg do wypetniania obowigzkdéw
natozonych na nich przepisami Prawa budowlanego

Wykonawca moze dokonywac¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 1, jedynie za uprzednig
zgodg Zamawiajacego, akceptujacego nowg osobe. Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pisSmie. Nowa osoba musi posiada¢é uprawnienia stosowne do
wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje i doswiadczenie takie same lub wyzsze od
zadanych w SIWZ i przedstawionych przez Wykonawce na etapie postepowania.

W razie braku udokumentowania spetnienia przez nowg osobe warunku udziatu
w postepowaniu w zakresie okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wskazania Ilub udokumentowania spetnienia
okreslonych warunkow.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wymienionej w ust. 1, jezeli
uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby/osob, o ktorej/ych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana na pismie oraz jezeli dotyczy - wpisem do dziennika budowy
i wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy. Brak pisemnej zgody
Zamawiajgcego, powoduje niewaznos¢ wprowadzonej zmiany.

§ 10
. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest Inspektor Nadzoru:
............................... el s €mmails i posiadajacy uprawnienia

budowlane nr ...................... czdnia

. Wyznaczony przez Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru wskazany w ust. 1, bedzie petnit nadzoér
inwestorski w petnym zakresie wynikajacym z przepiséw ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333) oraz przepisow wykonawczych, z zastrzezeniem zawartym w ust.3

. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru swobodny i nieograniczony dostep do terenu
budowy.

. Zamawiajacy powotuje Koordynatora Umowy do biezacych uzgodnien w zakresie
wykonywania przedmiotu umowy w osobie .........cccceeeenns el e-mail ...............

. Zmiana Inspektora Nadzoru i Koordynatora umowy przez Zamawiajacego nie stanowi
zmiany umowy, ale wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy.
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§11

1. W okresie realizacji robot Wykonawca ma obowigzek utrzymania terenu budowy
w nalezytym porzadku, przede wszystkim zadba o to, by nie byly na nim sktadowane
zbedne urzadzenia, nadwyzki materiatéw itp. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie
usuwac z terenu budowy wszelkie $mieci, gruz, odpady lub inne pozostatosci.

2. W razie nieprzestrzegania przez Wykonawce powyzszych zapiséw, Zamawiajacy wezwie

go do usuniecia naruszen porzadku, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin, nie
krétszy niz 3 dni. W razie niezastosowania sie Wykonawcy do wezwania Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze powierzy¢ uprzatniecie terenu budowy osobie trzeciej. Koszty
uprzatniecia obcigzg Wykonawce.

3. Przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru koncowego, Wykonawca oczysci teren

s

budowy usuwajac swéj sprzet, urzadzenia budowlane, odpady, pozostatosci po robotach
oraz uporzadkuje teren budowy i teren zajety lub uzytkowany przez Wykonawce,
przygotowujac go do przekazania Zamawiajacemu w stanie czystym i nie budzacym
jakichkolwiek zastrzezen.

§12
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé caty zakres robot wiasnymi sitami*/ Wykonawca
wykona 0S0biSCie: ... . Pozostate roboty budowlane, a takze
dostawy i ustugi opisane w ust. 15, ktére zostang wykonane przy udziale Podwykonawcéw,
okresla oswiadczenie Wykonawcy stanowigce zat. nr .... do niniejszej Umowy.* Powyzsze
o$wiadczenie nie zwalnia Wykonawcy z przeprowadzenia procedur okreslonych w ust. 3-26
niniejszego paragrafu.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Iub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
. Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest, o ile
sq juz znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub
ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.
Umowa pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg powinna nie pozostawaé w sprzecznosci
z postanowieniami niniejszej umowy w szczegdlnosci:

a) przedmiot umowy z podwykonawcg nie moze wykraczaé poza zakres objety
niniejsza umowg i nie moze by¢ niezgodny z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
przetargowej;

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 25 dni od
daty otrzymania faktury przez Wykonawce ze wzgledu na koniecznos$¢ przedtozenia
przez Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentu okreslonego w ust. 19;

c) termin wykonania robét przez Podwykonawce winien by¢ zgodny z terminem
wykonania przedmiotu wskazanym w zamodwieniu i chronologig robdét wynikajacych
z procesu technologicznego i zasad sztuki budowlanej, stanowigcych przedmiot umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcq;

d) winna zawiera¢ zobowigzanie podwykonawcy do zatrudnienia (przez siebie lub przez
dalszego podwykonawce) oséb wykonujacych czynnosci okreslone w §3 ust. 12,
W oparciu o umowe o prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, co najmniej na okres realizacji rob6t bedacych
przedmiotem umowy o podwykonawstwo;

e) winna =zawiera¢ zobowigzanie do przediozenia w terminie umozliwiajacym
przedtozenie przez Wykonawce na kazde zgdanie Zamawiajacego, kopii umow o prace
0s0b wykonujacych czynnosci o ktdorych mowa w §3 ust. 12, potwierdzajacych: imie i
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nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynnosci, okres zatrudnienia,
pracodawce, lub innych dokumentéw zawierajacych w/w informacje potwierdzajace
zatrudnienie tych osob;

f) winna zawiera¢ oswiadczenie Podwykonawcy, iz dysponuje sprzetem niezbednym do
prawidtowego i terminowego wykonania powierzonego zakresu robét;

g) wynagrodzenie Podwykonawcy nie moze by¢é wyzsze niz wartos¢ okreslona
w umowie z Podwykonawcyg i jednoczesnie nie moze by¢é wyzsze od okresSlonego w
niniejszej umowie dla Wykonawcy;

h) w przypadku wykonywania przez Podwykonawce, rob6t budowlanych opisanych w
zatgczniku Nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
(t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zmianami) umowa winna zawiera¢ zobowigzanie
podwykonawcy do zamieszczenia w wystawione]j fakturze za wykonane roboty zapisu o
treéci: ,MECHANIZM PODZIELONEJ] PLtATNOSCI”;

i)okres rekojmi i gwarancji winien by¢ nie krétszy niz okres rekojmi i gwarancji udzielonej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce; okres rekojmi i gwarancji liczy sie od daty odbioru
koncowego przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokotu odbioru
koncowego;

j)w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawart:

— zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub

- przediozong Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sq
dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez

odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o podwykonawstwo

z zastrzezeniem ust. 20.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie
przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastgpi¢ wylacznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego,
a przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce moze nastgpic
wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robot i ich wyceng oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg
by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym terminem jej zawarcia. W przypadku
zamiaru powierzenia przez Podwykonawce czesSci robot dalszemu Podwykonawcy
Podwykonawca lub kazdy dalszy Podwykonawca przedkiadajac projekt umowy z dalszym
Podwykonawcg zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z projektem umowy pisemne o$wiadczenie
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o akceptacji tego projektu.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu w Biurze Zamodwien
Publicznych ASP, na zasadach okreslonych w ust. 7.

9. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca moze przedtozyé
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia
Zamawiajacego.

10.Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
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roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej
niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Wraz z kopig zawartej umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zobowigzany jest réwnoczesnie przedtozy¢ pisemne osSwiadczenie
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o akceptacji tej umowy.

W przypadku wystepowania Wykonawcy jako Konsorcjum z tresci umowy musi wynikaé, ze
umowa ta jest zawarta z wszystkimi czionkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektorymi z nich.

11.Zamawiajacy zgtosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach
nieuwzglednienia w catosci zastrzezen, o ktédrych mowa w ust. 9.

12.Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

13.Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca zamédwienia na roboty
budowlane, przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5 % wartoéci Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

14.Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo
w przypadku okreslonym w ust. 11 oraz na wezwanie Zamawiajacego w przypadku
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 13, zawierajgcej termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 25 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku.
Wykonawca nie moze powierzy¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy
o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego.

15.Wykonawca przedtozy, wraz z kopig umowy z podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 7
i 13, odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument witasciwy
z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia o0séb
zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy.

16.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu
zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okreslonym w ust. 4 - 16.

17.Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust.
16 stosuje sie zasady okreslone w ust 4 -16.

18.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaptaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

19.Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ w terminie okresSlonym w § 7 ust.11 pkt 1)
o$wiadczenia Podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom za ten okres. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgacych je Podwykonawcéw lub inne dowody** na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak =zalegtosci Wykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcéw wynikajacych

z umow o podwykonawstwo.
**) Oswiadczenie lub inny dowdd powinny zawiera¢ co najmniej:
1) rodzaj wykonywanych robdt;
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2) nazwe zadania;

3) numer umowy wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcg;

4) okres rozliczeniowy za ktéry dokonano zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

5) date otrzymania faktury przez Wykonawce;

6) date zaptacenia faktury Podwykonawcy;

7) kwote dokonanej zaptaty

8) w przypadku wykonywania przez Podwykonawce robdt budowlanych opisanych zatgczniku Nr 15 do ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 106, ze zm.) oS$wiadczenie
winno zawierac¢ okreslenie dokonanej na rzecz Podwykonawcy zaptaty kwoty netto ze wskazaniem podstawy
prawnej stosowania rozliczenia w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci.

20.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy robdét budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji
tych robot.
21.Wykonawca os$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ zamoéwienie za pomocg podmiotu, na
ktérego zasoby zdolnosci technicznej lub zawodoweJ powotywat SIQ w ofercie:
nazwa innego podmiotu
22. Jezeli zmiana albo rezygnaqa z Podwykonawcy dotyczy podmlotu o] ktorym mowa
w ust. 21, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art.
22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu
Umowy na roboty budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca
przedstawia wraz ze wzorem umowy os$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy PZP, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy.
23. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowad
z powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy.
24. Przepisy ust. 23 i 24 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcéw.
25. Powierzenie wykonania czeséci przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu Umowy

§ 13
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady fizyczne lub prawne
przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w K.C. z zastrzezeniem postanowien
niniejszej umowy.

2. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przystuguja
Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji - wszelkie
postanowienia zawarte w dokumencie gwarancji lub ofercie Wykonawcy, a sprzeczne
Z powyzszym, uwaza sie za bezskuteczne wobec Stron.

3. Wykonawca gwarantuje najwyzszg jako$¢ przedmiotu umowy zwiaszcza w zakresie:

1) zgodnosci z niniejsza umowa,
2) zgodnosci z obowigzujacymi przepisami technicznymi oraz normami panstwowymi,
3) kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

4. W zwigzku z powyzszym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady
fizyczne oraz awarie wywotane wadga fizyczng ujawnione w okresie gwarancyjnym, a takze
za ich usuniegcie.
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5. Warunki gwarancji okresla niniejsza umowa, K.C., oferta Wykonawcy oraz przekazane
Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne.

6. W przypadku rozbieznosci postanowien, pierwszenstwo majg postanowienia
korzystniejsze dla Zamawiajgcego.

7. Wykonawca udziela? gwarancji na wykonane roboty budowlane:

1) ceniee miesiecy na wykonanie instalacji elektrycznych (w tym rozdzielnic)

2) teeens miesiecy na wbudowane oprawy os$wietleniowe.

8. Termin gwarancji rozpoczyna sie w dacie podpisania przez Zamawiajgacego protokotu
odbioru koncowego

9. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w terminie do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego lub warunkowego protokotu odbioru koncowego
robét budowlanych. Gwarancja na wykonane roboty budowlane wymienione w ust. 7
udzielona zostanie z uwzglednieniem wymagan wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 5 do
niniejszej umowy.

11. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) usuniecia wady fizycznej lub usterki,

2) wykonania przedmiotu umowy, lub dotknietej wadg lub usterka jego czesci, od nowa -

w przypadku kiedy samo usuniecie wady lub usterki nie umozliwia uzytkowania przedmiotu

umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem.

W przypadku wady lub usterki opraw oswietleniowych Wykonawca w ramach

gwarancji musi wymieni¢ wadliwa oprawe na oprawe taka sama jak pozostatem

w pomieszczeniu lub dokona¢ zamiany / wymiany wszystkich opraw

W pomieszczeniu.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu
umowy, istniejagcych w czasie wykonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rekojmia
zostaje umownie rozszerzona w nastepujacy sposéb:

1) okres rekojmi jest rowny okresom gwarancji odpowiednio do termindéw wskazanych w
ust. 7 pkt 1), 2).

2) w przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi, uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w stosunku do tych wad wygasajg po uptywie roku od
daty usuniecia wady.

13. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Wszelkie naprawy w
okresie rekojmi i gwarancji wykonywane sg nieodptatnie.

14. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji i rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajacego. Stwierdzone wady lub usterki
zgtaszane bedg Wykonawcy zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej.

15. Wykonawca ma obowigzek poinformowania Zamawiajacego o przystgpieniu do usuwania
wady (usterki). Usuniecie wady (usterki) bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim
zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajacego o jej usunieciu.

16. Ustala sie, ze Wykonawca usunie wady lub usterki wykonanych robdét budowlanych
w terminie 7 dni od momentu przekazania mu informacji o wadzie lub usterce.
W wyjatkowych przypadkach termin ten moze zosta¢ wydtuzony przez Zamawiajgcego.

17.Wykonawca po usunieciu wad lub usterek wykrytych w okresie rekojmi czy gwarancji
zawiadomi o tym Zamawiajgcego w formie pisemnej. Roboty budowlane, zakwestionowane
jako wadliwe, muszg zosta¢ odebrane przez Inspektora nadzoru lub inng osobe wskazang
przez Zamawiajacego.

18. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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W razie dochodzenia przed sadem albo sgdem polubownym jednego z uprawnien z tytutu
rekojmi termin do wykonania innych uprawnien, przystugujacy Zamawiajacemu z tego
tytutu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania.

19. W przypadku wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji bieg terminu do
wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia
Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta
wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na
ich wykonanie.

20. Jezeli zrealizowany przedmiot umowy lub jego cze$¢ ma wade, Zamawiajacy moze zadac
jego wymiany na wolny od wad albo usuniecia wady. Usuniecie wady lub wymiana
wadliwie zeralizowanego przedmiotu umowy lub jego czesci w terminie rekojmi odbywac
sie bedzie bezptatnie (dotyczy to wszelkich czynnosci podjetych w zwigzku z usunieciem
wady), w terminach kazdorazowo ustalonych przez Strony umowy, jednak nie diuzszych
niz 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich usuniecia lub przyjecia zgtoszenia o ich
usunieciu (e-mailem lub pisemnie), a w przypadku wad zagrazajacych zyciu, mieniu lub
pogorszeniu stanu Srodowiska — bezzwtocznie.

21.W przypadku wystgpienia obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych
uniemozliwiajacych usuniecie usterek w ww. terminie Zamawiajacy dopuszcza ich
usuniecie w innym uzgodnionym przez strony terminie.

22. W razie nie usuniecia wad lub usterek wykonanych robét budowlanych w wyznaczonych
przez Zamawiajgcego terminach, Zamawiajacy zleci zastepcze ich usuniecie na koszt i
ryzyko Wykonawcy bez koniecznoséci ponownego wezwania Wykonawcy do ich usuniecia,
na co Wykonawca wyraza zgode. O zamiarze powierzenia usuniecia wad i usterek osobie
trzeciej Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce co najmniej na trzy (3) dni wczesniej. Koszt
usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potrgcony z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.

23. Dochodzenie roszczen z tytutu rekojmi mozliwe jest takze po uptywie terminu rekojmi,

w przypadku zgtoszenia wady przed jego uptywem.

24. Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przegladach gwarancyjnych organizowanych
przez Zamawiajacego. Czestotliwo$¢ przegladdw uzalezniona bedzie od ilosci
wystepujacych w trakcie okresu obowigzywania rekojmi wad i usterek - przewiduje sie
zwotywanie przegladow nie czesciej niz raz na rok w przypadku braku zgtoszen
wystgpienia wad lubi usterek.

25. Koszty ogledzin, przegladéw koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z usuwaniem
wyniktych wad i usterek oraz przegladu gwarancyjnego i pogwarancyjnego catosci
wykonanych robot bedzie ponosi¢ Wykonawca.

26. Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie wtasciwego
kierownictwa nad realizacjg prac zwigzanych z ich usunieciem w okresie rekojmi
i gwarancji, wedtug zasad obowigzujgcych w okresie realizacji zamowienia.

§ 14
Kary umowne
1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w zakonczeniu przedmiotu umowy liczac od dnia,
kiedy przedmiot umowy zgodnie z umowa winien by¢ wykonany - w wysokosci 0,15
% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 umowy,

b) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych podczas czynnosci
odbioru koncowego (obejmujacych cato$¢ robdt sktadajacych sie na zakres
zamoéwienia), liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na
usuniecie tych wad - w wysokosci 0,1 % wartosci umowy, o ktérej mowa w § 6
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ust. 1 umowy,

c) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi,
liczonego od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie tych
wad - w wysokosci 0,1 % wartosci umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 umowy,

d) z tytutu odstgpienia od umowy w catosci przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn
wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% catkowitego
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

e) z tytulu odstgpienia od umowy w czesci przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn
wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wartosci netto czesci
przedmiotu umowy, ktorej dotyczy odstgpienie,

f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - kare w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy przypadek takiego
naruszenia postanowien umowy,

g) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy przypadek takiego naruszenia
postanowien umowy ,

h) za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 PLN,

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdg nieprzedfozong
kopie umowy lub jej zmiany,

j) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 1 000,00 PLN,

k) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy za wykonane ustugi, dostawy badz roboty budowlane za kazdy dzien
opdznienia w stosunku do umownego terminu ptatnosci,

) w przypadku koniecznosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego — w wysokosci
0,1% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 za kazde zdarzenie,

m) za przebywanie na placu budowy osoby niezatrudnionej na umowe o prace,
o ktérej mowa w § 3 ust. 19 — w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy taki przypadek,

n) za powierzenie wykonywania czynnosci okreslonych w § 3 ust. 12 osobie
niezatrudnionej na podstawie umowy o prace lub nieprzedtozenia dokumentéw,
o ktérych mowa w § 3 ust. 15 lub przedtozenia dokumentéw niepotwierdzajgcych
spetnienia wymogu, o ktérym mowa w § 3 ust. 12 lub przedtozenia ich w liczbie
mniejszej niz wynikajaca z os$wiadczenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 13 -
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

2) W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce Zamawiajacemu najpdzniej
w ostatnim dniu obowigzywania polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu
potwierdzajacego posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia,) dowodu jej
przedtuzenia i/lub dowoddow potwierdzajacych optacenie naleznych z tego tytutu
sktadek lub dowodu potwierdzajacego optacenie kolejnej raty sktadki (w przypadku
ptatnosci w ratach) albo przedstawienia polisy (lub innego dokumentu
potwierdzajacego posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) na kwote nizszg niz
okresélona w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien opdznienia.

3) w przypadku utraty przez Zamawiajacego dotacji (lub jej czesci) z powodu
niewykonania zakresu rzeczowo-finansowego wynikajacego z harmonogramu z winy
Wykonawcy -w wysokos$ci utraconej przez Zamawiajacego dotacji (lub jej czesci),

4) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy
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w catoséci przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn wystepujgcych po stronie
Zamawiajacego, w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia netto, o ktorym mowa
W § 6 ust. 1, z zastrzezeniem zapiséw § 17 ust. 1 pkt 1)

2. taczny limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy ze
wszystkich tytutdow przewidzianych w ust. 1, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

3. W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych naliczenie kar umownych,
Wykonawca zobowigzany jest do ich zaptacenia w terminie 14 dni od daty otrzymania
pisemnego wezwania od Zamawiajgcego.

4, Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 6 ust. 1. Roszczenie o zaptate staje sie wymagalne poczawszy od dnia
nastepnego po dniu, w ktérym miaty miejsce okolicznosci faktyczne okreslone w niniejszej
umowie stanowigce podstawe do ich naliczenia. W przypadku nie wystawienia faktury (co
uniemozliwi potracenie kar), Wykonawca zostanie wezwany do wpfacenia naliczonej kary
umownej na konto bankowe Zamawiajgcego po wystawieniu noty ksiegowej.

5. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg zadac
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

6. W przypadku spowodowania przez Wykonawce szkody w mieniu Zamawiajgcego przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajacy wystawi note obcigzeniowa, na
podstawie ktérej Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu odszkodowanie za powstate
szkody.

7. W przypadku gdy zwtoka Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowigzan przyjetych
niniejszg umowg przekroczy 30 dni, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie wybranej
przez siebie inngj firmie na koszt Wykonawcy - zachowujac przy tym prawo do roszczenia
naprawienia szkody spowodowanej w/w zwioka na co Wykonawca wyraza zgode.

8. W razie gdy zwioka Wykonawcy w usunieciu wad w przedmiocie umowy przekroczy 14
dni, Zamawiajacy (zachowujac prawo zadania zaptaty kar umownych) moze zleci¢
usuniecie wad innej firmie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 15

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, gwarantujace zgodne z umowg wykonanie
przedmiotu umowy, ustala sie w wysokosci 5 % kwoty, o ktérej mowa w § 6 ust. 1
umowy, tj. ceeeeeeens PLN (stownie: ....cccooveeiiiiieiiee e, ).

2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, w formie ................. /
w formie pienieznej przelewem na rachunek bankowy ZamaW|ancego w: Santander Bank
w Krakowie nr rachunku 45 1500 1487 1214 8005 4502 0000, przed zawarciem umowy.3

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc
wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

4, Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wg nastepujacych zasad:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujace zgodne z umowg wykonanie robdt, zostanie
zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania bezwarunkowego
protokotu odbioru koncowego lub na podstawie protokotu odbioru warunkowego wraz
z protokotem usuniecia wszystkich wad i usterek przez Wykonawce. W przypadku
nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie staje sie wilasnoscia Zamawiajgacego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét,

8 Zgodnie z wyborem Wykonawcy przed zawarciem umowy.
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2) Pozostata czes¢ zabezpieczenia - 30 % - stuzgca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
za wady - zostanie zwrdécona w ciggu 15 (pietnastu) dni po uptywie okresu rekojmi za
wady. Jezeli cze$¢ zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztéw
zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie rekojmi, to zwrotowi podlega
pozostata po potraceniu czes¢ zabezpieczenia.

5. Roszczenia Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy mogq zosta¢ zaspokojone wedtug jego jednostronnej decyzji, w pierwszej kolejnosci
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust 1. W przypadku
gdy kwota zabezpieczenia nie pokryje poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, to moze
on dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
Zz niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana
wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.

8. Stosownie do zapiséw art. 150 ust. 7 ustawy Pzp, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres.

9. W przypadku uptywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorym mowa w ust. 2 (dotyczy formy niepienieznej) w trakcie realizacji umowy,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz
na 7 dni roboczych przed uptywem ostatniego dnia obowigzywania zabezpieczenia, projekt
dokumentu obejmujgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na kolejny okres.
Zamawiajacy zaakceptuje projekt, badz zgtosi uwagi w terminie do 3 dni roboczych od
otrzymania projektu. Wykonawca przediuza lub wnosi nowe zabezpieczenie zgodnie z
wzorem zaakceptowanym przez Zamawiajacego w terminie zapewniajgcym ciggtosc
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. W przypadku kazdej dopuszczalnej zmiany niniejszej umowy, przed jej wprowadzeniem,
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci i waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przy nowym brzmieniu niniejszej umowy.

§ 16
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w zakresie obejmujacym co
najmniej przedmiot zamoéwienia, obejmujaca szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone
osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi pracami z sumg gwarancyjng na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia nie mniejszg niz: 1.000.000,00 zi
(stownie: jeden milion 00/100) ze szczegdlnym uwzglednieniem nastepujacych ryzyk:
1) szkody w mieniu przekazanym Wykonawcy celem realizacji przedmiotu zamoéwienia,
2) szkody w mieniu otaczajacym i przylegajacym do placu budowy,
3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajace obowigzkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialnosci cywilnej
4) szkody wyrzadzone przez podwykonawcow.
Wysokos¢ franszyzy redukcyjnej i/lub integralnej lub udziatu wiasnego nie moze
przekroczy¢ 0,1 % sumy ubezpieczenia.
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Wykonawca zobowigzany jest do przeditozenia Zamawiajgcemu, najpozniej w dniu
zawarcia umowy, kserokopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem, polisy lub innego
dokumentu potwierdzajacego, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie opisanym w ust. 1 wraz z dowodem optaty naleznej sktadki. W przypadku
ptatnosci w ratach, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dowod optacenia skfadki
ubezpieczenia najpdzniej nastepnego dnia po dacie wymagalnosci ptatnosci kolejnej raty.
Jesli zakres oraz warunki ubezpieczenia okreslone w przedtozonej polisie/umowie
ubezpieczenia nie bedg zgodne wymaganiami Zamawiajacego i nie otrzymaja jego
akceptacji Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu nowe ubezpieczenie, ktére spetni
wymagania Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz trzy dni od dnia otrzymania
o$wiadczenia o braku akceptacji przedtozonego ubezpieczenia.
W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego ponownie przediozonego ubezpieczenia
lubw razie braku przedstawienia w ogdle ubezpieczenia do dnia przejecia terenu budowy
przez Wykonawce, badz nieprzedtuzenia ubezpieczenia w wyniku przedtuzenia terminu
realizacji umowy wskazanego w paragrafie 5 ust.1 - Zamawiajgcy ubezpieczy teren budowy
w zakresie ryzyk okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu na koszt Wykonawcy. Koszt
ubezpieczenia zostanie potrgcony z ptatnosci naleznych na rzecz Wykonawcy.

Dokument, o ktérym mowa w ust. 2 winien zawiera¢é w swej tresci klauzule
potwierdzajacq poddanie postepowan wyniklych z realizacji roszczen Zamawiajacego
prawodawstwu polskiemu, a rozpatrywanie wszelkich sporéw - polskim sgdom powszechnym.
W przypadku niewypetnienia obowigzkéw wynikajacych z ust. 2 i 3 Zamawiajacy ma prawo
wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia wiasciwych polis, co nie
powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie realizacji rob6t budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej, o ktérej mowa powyzej, przez caty okres realizacji zamdwienia. W przypadku
wygasniecia terminu obowigzywania polisy Wykonawcy zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu najpozniej w ostatnim dniu jej obowigzywania, dowodu potwierdzajacego jej
przedtuzenie lub nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzajagcego posiadanie ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
umowy, na sume ubezpieczenia nie nizsza niz 1 000 000,00 zt (poswiadczonego za zgodnoscé
Z oryginatem przez Wykonawce) wraz z dowodami potwierdzajgcymi optacenie naleznych z tego
tytutu sktadek. W przypadku pfatnosci w ratach, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
dowod optacenia skiadki ubezpieczenia najpdzniej nastepnego dnia po dacie
wymagalnosci ptatnosci kolejnej raty.

W razie niedochowania powyzszego obowigzku Zamawiajacy moze nie dopuscic¢
Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy, a takze natozy¢ kare umowng, zgodnie z
§14 ust. 1 pkt 2). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki
wyhikte z zaniechania opfacania sktadek w okresie realizacji przedmiotu umowy.

9. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwrdci sie do Zamawiajacego z roszczeniami

10.

11.

dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkdw zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robdot budowlanych Zamawiajacy
powiadomi o tym niezwtocznie Wykonawce.

Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia
Zamawiajacego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi
wobec Zamawiajacego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw
i wydatkéw zwigzanych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem przez Wykonawce
robot budowlanych objetych umowa.

Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami oséb trzecich,
Wykonawca niezwtocznie zwrdci je Zamawiajacemu, na zasadach okreslonych w § 14 ust. 6.
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1. Oprécz wypadkow wymienionych w tresci art. 635, 636, 637, 644 Kodeksu Cywilnego,
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catoéci badz w czesci
w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystagpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

a. odstgpienie od umowy w w.w. sytuacji moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

b. w przypadku odstgpienia, Wykonawca moze zadaé¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

2) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcdéw wspdlnie realizujacych zaméwienie
(konsorcjum, spétka cywilna),

3) w razie ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej jednego
z Wykonawcéw, w przypadku Wykonawcéw wspdlnie realizujacych zamodwienie
(konsorcjum, spétka cywilna),

4) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

5) Wykonawca nie rozpoczat robét pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

6) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i przerwa ta trwa dtuzej niz dwa tygodnie,

7) Wykonawca jest w zwtoce w wykonaniu przedmiotu umowy ponad 30 dni w stosunku
do terminu okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

8) Wykonawca w okresie obowigzywania umowy trzykrotnie nie wykonat przedmiotu
zamowienia objetego zleceniem

9) w terminie wynikajacym ze zlecenia (Zamawiajgcy uprawniony jest odstgpi¢ od Umowy bez
koniecznosci wyznaczenia dodatkowych termindéw),

10) jezeli Wykonawca wykonywat roboty objete przedmiotem umowy w sposéb
nienalezyty, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie z dokumentacjg
przetargowqg, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa i pomimo
dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego do prawidtowej realizacji, nie nastgpita
zmiana sposobu ich wykonywania,

11) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkéw
konsorcjum,

12) w przypadku trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 7 ust. 11 pkt 6, lub dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

2. Odstgpienie od umowy w okolicznosciach wskazanych w ust. 1 pkt 2-12 powinno
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2),3),4), Wykonawca ma
obowigzek poinformowania Zamawiajgcego na pismie w terminie 7 dni od zaistnienia
tego zdarzenia, badz od powziecia wiadomosci o ziozeniu wniosku o ogtoszenie
upadtosci Wykonawcy przez jego wierzyciela.
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§ 18

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogq by¢ dokonywane w granicach okreslonych w art.
144 ustawy Prawo zamowien publicznych, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy przypadku wystgpienia nastepujgcych

okolicznosci i w okreslonym nizej zakresie:

1) Strony majg prawo do przediuzenia terminu zakonczenia robdét o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,
w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

f)

9)
h)

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie
ponosi Wykonawca, a w szczegolnosci: beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, wystagpienia kolizji z innymi rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedq mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy niewynikajacej
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz w kazdym przypadku, gdy zmiana
terminu jest korzystna dla Zamawiajacego, dopuszcza sie zmiane sposobu
rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w tym
wprowadzenia zmiany wysokosci faktur czesciowych Ilub  wprowadzenia
dodatkowych faktur czesciowych.

gdy wystapi koniecznos$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub
udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
umowy lub wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia tych kolizji,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczenia do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami. Sita wyzsza jest rozumiana jako wystgpienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia,
ktorego nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w czesci lub catosci,
a w szczegodlnosci epidemig stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne
lub panstwowe, kleska zywiotowg, wojng, strajkiem, zamieszkami spotecznymi,
katastrofg ekologiczng lub stanem wyjatkowym,

w przypadku wystagpienia katastrofy budowlanej,

w przypadku wystgpienia niewybuchdéw lub niewypatéw wymagajacych wstrzymania
robdt i usuniecia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych
wymagajacych przeprowadzenia badan,

w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne
obiekty wymagajgce usuniecia.

wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

gdy wystgpia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
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decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za istotne albo nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2020r. poz. 1333)

2) jest nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych
majacych wptyw na termin realizacji przedmiotu zamowienia,

3) zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania
robdot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastgpi¢ mogq
z powodu co najmniej jednej przestanki okreslonej ponizej:

a)
b)
)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

b))

k)

)

n)

0)

P)

celem uzyskania lepszych parametréow technicznych, jakosciowych, uzytkowych;

z powodu zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktéry dokumentacje przygotowano;
wynikajacej ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
z powodow zwigzanych z decyzjami komisji konserwatorskiej w trakcie realizacji
robét wytacznie w zakresie wynikajacym z tych decyzji,

wynikajacej z niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku;

w celu zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub bezpieczenstwa
uzytkowania;

w celu usprawnienia procesu budowy lub uzyskania zatozonego efektu uzytkowego;
uwzglednienie wnioskéw, sugestii uzytkownikéw, majacych wptyw na jakos¢ uzytkowania;
konieczno$¢ realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego;

wystgpienie warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, ktore moga skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym napotkanie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych
obiektow budowlanych Iub ich elementéw, badz wystgpienia warunkéw
geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej;

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami;

przyczyn technologicznych lub technicznych o obiektywnym charakterze,

w  wyniku koniecznosci dostosowania zapiséw umowy do zmian obowigzujgcego
prawa (wytacznie w zakresie wynikajacym z tych zmian)

0sOb przewidzianych do realizacji zamowienia przez Wykonawce, pod warunkiem,
ze osoby zaproponowane beda posiadalty co najmniej takie uprawnienia, ktére
potwierdzajg spetnienie warunku w stopniu nie mniejszym niz wymagany
i zaoferowany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia w zakresie 0sdb,
zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie
wykonuje prac z nalezytq starannoscig, ulegt likwidacji, doszio do rozwigzania
umowy taczacej go z Wykonawcg - z zachowaniem trybu postepowania w przypadku
podwykonawstwa, opisanego w niniejszej umowie,

powierzenie okreslonego zakresu podwykonawcy lub zmiany zakresu czesci prac
powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:

koniecznos$¢ powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy spowodowana jest
rozwigzaniem umdw o prace z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy
w takiej liczbie, ktéra uniemozliwia realizacje prac przez Wykonawce,

wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czesci zamowienia,
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-~ koniecznos$c¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robét lub
materiatéw,

q) Jezeli zmiana podwykonawcy albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktorego Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b pzp,
w celu wykazania spetnienia warunkow udziatlu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 Pzp Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

4) Jezeli wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 oraz art. 144 ust.1 pkt 1, 2, 3, 5
i 6 ustawy Prawo zamodwien publicznych, zachodzi koniecznosé zmiany wynagrodzenia,
Wykonawca przedtozy w ciggu 3 dni roboczych od otrzymania przedmiaru robdt, do
akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej robot z uwzglednieniem
odpowiednich wycen wg cen nie wyzszych od S$rednich cen publikowanych w
wydawnictwie Sekocenbud obowigzujacych w kwartale poprzedzajagcym ten, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono
nakfadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéow lub naktadow
wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

5) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
wprowadzonej powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, z tym, ze wynagrodzenie
netto nie moze ulec podwyzszeniu.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2 jest zaistnienie sytuaciji
dopuszczajacej zmiane oraz ztozenie uzasadnionego wniosku przez strone inicjujacq
zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu koniecznosci wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany. Jezeli
zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy - obliczenie kosztéw zmian.
W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wptywajacej na termin realizacji
robot - termin moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

4. Strony dopuszczaja ponadto zmiany tresci umowy w zakresie zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy, wysokosci wynagrodzenia lub terminu, w okresie stanu
zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii ogtoszonego z powodu COVID-19 i innych
choréb zakaznych oraz wywotanymi nimi sytuacjami kryzysowymi:

1) Strony zobowigzujg sie niezwtocznie, wzajemnie informowac sie o wptywie okolicznosci

zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw

wystapit lub moze wystgpi¢. Strony potwierdzajg ten wptyw dotaczajac do informacii,

o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczyc¢

w szczegolnosci:

a) nieobecnosci pracownikow lub oséb $Swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
zamowienia,

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na Wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

c) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddéw, ministra wifasciwego do spraw
zdrowia lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19,

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych,

e) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwos$¢ wykonania umowy,
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f) okolicznosci, wymienione w pkt 1 lit. a)-e), w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

2) Kazda ze stron umowy moze zadac przedstawienia dodatkowych oswiadczen Iub
dokumentéw potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19
na nalezyte wykonanie umowy.

3) Kazda ze stron, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 1) i 2) w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnos$nie wptywu zaistniatych okolicznosci, na
nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia Iub
dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4) Zamawiajacy, po stwierdzeniu, Ze opisane wyzej okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, moga wptyna¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, moze
w uzgodnieniu z Wykonawcg dokona¢ zmiany umowy w szczegdlnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci o okres do ustgpienia przedmiotowej przeszkody,
z zastrzezeniem § 15 ust 10,
b) zmiane sposobu i zakresu wykonywania ustug lub robét budowlanych, jesli pierwotny sposdéb
lub zakres wykonania stat sie trwale niemozliwy i jest niezawiniony przez strony umowy,
C) zmiane wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy o ile sg one
spowodowane bezposrednig i niezawiniong okolicznoscig przez strony umowy.
5. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez
Wykonawce.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajduja przepisy
ustawy Pzp regulujgce mozliwo$¢ zmiany umowy, w tym przepisy umozliwiajace
dokonywanie nieistotnych zmian umowy.

§ 19
Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

1. Zamawiajacy i Wykonawca zwani dalej réwniez ,Stronami” o$wiadczajq, ze znane jest im
i stosujg w swojej dziatalnosci rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0soéb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

2. O ile bedzie to potrzebne do prawidtowego wykonania umowy, Wykonawca, zgodnie
z przepisem art. 28 ust. 3 RODO powierzy Zamawiajacemu przetwarzanie danych
osobowych, ktérych jest Administratorem lub Przetwarzajgacym.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie przetwarzaé powierzone mu dane osobowe na warunkach
i w zgodzie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa. Zamawiajacy
oé$wiadcza, iz znane mu sg zasady przetwarzania danych osobowych wynikajgce
z przepisdbw RODO oraz z ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(t.j.Dz.U. z 2019r. poz. 1781) dalej: ,UODO".

4. Wykonawca jest swiadomy, ze charakter i cel przetwarzania danych osobowych jest
okreslony rolg podmiotu przetwarzajacego - Zamawiajacego, ktory zgodnie z definicjg legalng,
wynikajacg z art. 2 pkt 12 ustawy Pzp jest podmiotem zobowigzanym do stosowania ustawy
Pzp. Charakter przetwarzania danych osobowych wynika z obowigzku prawnego cigzacego na
Zamawiajacym, zgodnie z ktorym w przypadku, gdy Zamawiajacy przewiduje wymagania,
o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz inne wymagania okreslone w warunkach
danego zamowienia, powinien rowniez weryfikowa¢ poprawnos$¢ ich realizacji przez
Wykonawce oraz podejmowac $rodki prawne (chociazby w drodze stosowania odpowiednich
sankcji umownych) w przypadkach niespetnienia tych wymagan.

5. Zamawiajacy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28
rozporzadzenia RODO, w zakresie niezbednym do wykonania umowy a Wykonawca
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zobowigzuje sie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO
i wytacznie w celu realizacji niniejszej umowy.

6. Wykonawca moze przetwarza¢ jedynie takie kategorie danych osobowych (zakres
przetwarzania danych), ktore sg niezbedne do realizacji umowy.

7. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac dalszego
powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim. Wykonawca za
dziatania i zaniechania podmiotéw trzecich, ktérym powierzyt dalsze przetwarzanie danych
osobowych odpowiada jak za witasne.

8. Strony oswiadczajg, ze dane kontaktowe pracownikow, wspdtpracownikéw i reprezentantéw
Stron udostepniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostepnione drugiej Stronie

9. w jakikolwiek sposéb w okresie obowigzywania niniejszej Umowy przekazywane sg
w zwigzku z wykonywaniem zadania w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez
Zamawiajacego lub prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostepniane dane
kontaktowe moga obejmowac: imie i nazwisko, PESEL, stanowisko, forma zatrudnienia,
uprawnienia, adres e-mail, numer telefonu. Kazda ze Stron bedzie administratorem
danych, ktore zostaty jej udostepnione w ramach Umowy.

10. Strony zobowigzujg sie w zwigzku z tym do przekazania wszystkim osobom, ktérych dane
udostepnity, informacji, o ktéorych mowa w art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODOQO).

11. Strony os$wiadczaja, ze przekazaty osobom, o ktérych mowa w ust.8, informacje
okreslone w art. 14 RODO, w zwigzku z czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO
zwalniajq sie wzajemnie z obowigzkdéw informacyjnych wzgledem tych oséb.

8§ 20

1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, beda miaty
zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych, Kodeksu
Cywilnego, polskiego Prawa budowlanego, przepisy wykonawcze oraz inne majgce zwigzek
Z realizacjg przedmiotu umowy.

2. Witasciwym dla rozpoznania sporéow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany umowy w zakresie przeniesienia praw
i obowigzkdw wynikajacych z umowy na osoby trzecie w zakresie cesji wierzytelnosci.

§ 21
1. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki do niej.

Zataczniki do Umowy':

Zatacznik nr 1 - dokumentacja projektowa (koplet dokumentéw zostanie udostepniony Wykonawcy po zawarciu umowy)
Zatacznik nr 2 - oferta Wykonawcy z kosztorysem

Zatacznik nr 3 — hamonogram rzeczowo - finansowy

Zatacznik nr 4 - oswiaczenia podwykonawcow (wzor 4a i 4b)

Zatacznik nr 5 - wzor karty gwarancyjnej

Zatacznik nr 6 — oswiadczenie Wykonawcy o realizacji obowiazku zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust. 3a
Zatacznik nr 7 - wykaz podwykonawcdw i powierzonych im zakreséw- jesli dotyczy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
(* zapis bedzie zastosowany zgodnie z ofertg i oswiadczeniem Wykonawcy)
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