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„Kompleksowa  termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki                      

w Krakowie przy ul. Syrokomli 21” POIS.01.03.01-00-0051/16-00 

 
Załącznik nr 2 do SIWZ BZP-3942-9/2019 

  Wzór umowy  

 

 Umowa na wykonanie robót  budowlanych   

Nr BZP-397-…../2019 

 

zawarta w dniu ……………  roku w Krakowie pomiędzy:  

Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 31-157 

Kraków, Plac Jana Matejki 13, NIP: 675-00-07-570,   

zwaną w dalszej części   umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez Rektora Uczelni - prof. Stanisława Tabisza 

przy kontrasygnacie Kwestora Uczelni -  ……………………………………. 

a                       

…………………………………………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS…….,              

o kapitale zakładowym…. zł, posiadającą nr REGON……….., NIP ………… reprezentowaną przez:  

.................................................................................................................................. 
*(w.w. zapisy dot. identyfikacji Wykonawcy będą miały zastosowanie w przypadku wyboru Wykonawcy będącego osobą 
prawną) 
alternatywnie, w przypadku osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą (w przypadku spółki cywilnej 
zamawiający uwzględni obydwu wspólników bądź ich pełnomocnika) zastosowanie będą miały zapisy: 

…………………………………………… prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod Firmą ………………………  

z siedzibą  …………………………,  REGON ……………….….., NIP …………..…………, 

zwanym/-ą w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”. 

 

w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania   o zamówienie 

publiczne, zgodnie  z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.1986 z późniejszymi zmianami) - nr sprawy  

BZP-3942-9/2019.              

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem pn.: 

Przebudowa i remont wraz z termomodernizacją  budynku ASP przy ul. Syrokomli 

21 w Krakowie - etap II i obejmuje roboty polegające na  wymianie stropów, wymianie 

konstrukcji dachu wraz z pokryciem z dachówki ceramicznej, dobudowa nowych 

ryzalitów, dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej w budynku 

ASP przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie, na które Zamawiający posiada prawomocne 

pozwolenie wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa – decyzja nr 358/6740.2/2018                 

z 29.03.2018 

2. Roboty będące przedmiotem umowy stanowią część robót realizowanych w ramach inwestycji 

objętej projektem „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. 

Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21– umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-

00-0051/16-00”. 

3. Zakres dokumentacji projektowej pn:  Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu 

użytkowania na potrzeby Uczelni, kompleksu dawnej Szkoły Przemysłowej 

Żeńskiej:   

    Przebudowa więźby dachowej poddasza i stropu III kondygnacji, dobudowa 

ryzalitów od strony podworca, przebudowa ścian poprzecznych III kondygn. Oraz 

infrastruktura techniczna instalacji wod.-kan., c.o. wentylacji, klimatyzacji, 

instalacji elektrycznych, teletechnicznych i niskoprądowych, instalacji fotowoltaicznej, 

zagospodarowanie podwórka oraz częściowa termomodernizacja ścian na działce nr 

193, 192, 195 i 194 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza, sporządzonej przez zespół pod 

kierunkiem arch. Krzysztofa Kiendry - Agencja Projektowa Architektury EKSPO s.c.                  
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z siedzibą: ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków, obejmuje całość prac związanych                     

z przebudową, remontem i termomodernizacją w budynku  Akademii Sztuk Pięknych 

znajdującego się w Krakowie przy ul. Syrokomli 21  dz. nr 193, obręb 14, jedn. ewid. 

Krowodrza.  Niniejsze postępowanie stanowiące etap II, obejmuje tylko część robót objętych 

projektem. Szczegółowy zakres robót oraz ich sposób wykonania został przedstawiony w 

projekcie wykonawczym przebudowy, rozbudowy i remontu budynku, STWiORB oraz 

przedmiarach robót, które stanowią załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

4.  Zakres robót obejmuje następujące elementy:    

       1)  Wyburzenia i rozbiórki: 

a) wyburzenia istniejących schodów zewnętrznych i podestów oraz stalowych zadaszeń 

na dziedzińcu, 

b) wyburzenie istniejącego bunkra podziemnego przy elewacji wschodniej od strony 

dziedzińca,  

c) częściowe wyburzenie ścian wewnętrznych (otwory) dla umożliwienia łączenia 

pomieszczeń ze względów technologicznych w grupy funkcjonalne, 

d) rozbiórkę istniejącego drewnianego (w partiach stalowo-drewnianego) stropu nad 3-

cią kondygnacją  

e) rozbiórkę istniejącej więźby dachowej drewnianej wraz z pokryciem dachówką 

ceramiczną Marsylką wraz z rozbiórką wolnostojących kominów ceglanych 

f) demontaż okien od strony podwórka 

g) likwidację istniejących krat okiennych na parterze budynku głównego  

h) likwidację istniejących krat okiennych w piwnicy skrzydeł bocznych budynku 

głównego; 

       2) Przebudowę i rozbudowę: 

a) dobudowa nowych ryzalitów w narożnikach wewnętrznych od strony podwórza, od 

poziomu piwnic do poziomu poddasza. Ryzality te będą mieścić docelowo węzły 

sanitarne, windy, pom. gospodarcze oraz szachty instalacyjne dla obsługi 

poszczególnych kondygnacji, 

b) wykonanie nowego stropu żelbetowego opartego na ramach stalowych nad 3-cią 

kondygnacją,  

c) wymiana więźby dachowej drewnianej na więźbę opartą na ramach stalowych wraz 

z zmianą geometrii dachu od strony podwórka, 

d) pokrycie dachu dachówką ceramiczną Marsylką (angoba) wraz z osadzeniem okien 

połaciowych doświetlających i oddymiających,  

e) wymiana wszystkich obróbek blacharskich w budynku głównym  

f) wzmocnienie ścian stężających poprzecznych oraz wewnętrznych z uwagi na 

poszerzenie otworów drzwiowych oraz przebieg przewodów wentylacyjnych, 

g) zabudowa duszy od strony działki nr 194 poprzez wykonanie ściany zewnętrznej                

i stropów na kondygnacjach I-III 

h) uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zamurowania 

otworów 

i) wykonanie nowej klatki schodowej z poziomu 3 piętra na poddasze, 

j) montaż odtworzonych okien drewnianych w elewacjach od podwórka wg uzgodnień 

z Miejskim Konserwatorem Zabytków, 

k) przebudowę schodów zewnętrznych do podziemia w podwórzu (skrzydło lewe),  

l) ocieplenie budynku głównego części nadziemnej i podziemnej od strony podwórza               

i od strony sąsiadów (działki nr 192, 195 i 194) wraz z wykonaniem nowej elewacji 

w metodzie lekkiej-mokrej. 
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Uwaga: 

- ocieplenie od strony działki 188 zostało wykonane w ramach prac termomodernizacyjnych 

wg odrębnego pozwolenia na budowę. 

-  ocieplenie od strony działek 190 i 191 zostanie wykonane od wewnątrz budynku z uwagi 

na brak zgody sąsiada na wejście w teren. 

6.  Budynek przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie jest obiektem zabytkowym, wpisanym do 

gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej w zakresie remontu 

elewacji frontowej, renowacji części stolarki okiennej i drzwiowej, oraz zachowania części 

posadzek.  Wykonawca musi podjąć wszelkie konieczne działania w celu zapewnienia 

ochrony i zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniem i zniszczeniem. 

7. Dane ogólne dotyczące budynku: 

 
Powierzchnia działki              - 1 670,00 m2 

Pow. zabudowy po przebudowie i rozbudowie  - 1 130,65 m2 

Podwórze wewnętrzne    -    539,35 m2  

Pow. użytkowa istniejąca             - 3 655,70 m2 (bud. główny + oficyna) 

 

Pow. użytkowa po przebudowie i rozbudowie - 4 658,20 m2 (bud. główny + oficyna) 

 

Kubatura istniejąca              - 20 458,70 m3 (bud.główny, oficyna, garaż) 

Kubatura po przebudowie i rozbudowie            - 28 357,70 m3 (bud. główny + oficyna) 

Ilość kondygnacji            - Budynek główny:  5+1  

          - Budynek oficyny:  3+1  

Poziom zera budynku    - ± 0,00 = 205,23 m n.p.m 

Poziom terenu     - 203,40 m n.p.m 

Wysokość maksymalna (istniejąca) n.p.t. do kalenicy  - 27,03 m = 230,43 m n.p.m 

Wysokość n.p.t. do ocieplenia ostatniej kondygnacji:   - 23,68 m = 227,08 m n.p.m 

Kategoria zagrożenia pożarowego ludzi  - ZLIII 
 

8. Roboty objęte umową będą wykonywane w nieczynnym budynku  stanowiącym własność 

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, jednak  w sąsiedztwie intensywnej 

zabudowy śródmiejskiej. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega, iż prace uciążliwe 

dla mieszkańców należy wykonywać zgodnie z harmonogramem, który Wykonawca uzgodni                  

z Zamawiającym.  

9. Roboty budowlane objęte umową zostaną wykonane w całości przez Wykonawcę                   

i z jego materiałów, przy czym na wszystkie zastosowane materiały Wykonawca zobowiązany 

jest posiadać: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne lub zezwolenia na ich stosowanie                    

w budownictwie  i okazywać je na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.  

10.Powyższe ma zastosowanie również do Podwykonawców.* 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że sprawdził z należytą starannością i zapoznał się z dokumentacją 

projektową wraz z przedmiarem i STWiORB, nie wnosi żadnych zastrzeżeń oraz wykona 

przedmiot umowy w oparciu o przekazaną dokumentację. Jednocześnie Wykonawca 

oświadcza, iż zapoznał się z terenem budowy oraz terenem otaczającym teren budowy                      

i otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyko                      

i okoliczności realizacji przedmiotu Umowy.  

2. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy, prawidłowości i kompletności 

dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiającego zgłoszone po terminie zawarcia 

Umowy nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego 

oraz wnioskowania przez Wykonawcę o przesunięcie terminu realizacji Umowy, z zastrzeżeniem               

§ 19 ust. 2 pkt 2).   
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3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje 

stosowną bazą i zasobami do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać 

przedmiot umowy przy zachowaniu należytej zawodowej staranności zgodnie z prawem 

budowlanym  i pod nadzorem uprawnionych osób.  
 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane określone w §  1  zgodnie ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą, dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami w zakresie ochrony 

zabytków,  zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi polskimi 

normami, przepisami  i wymogami technicznymi, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przeciwpożarowymi, ochrony środowiska, o odpadach oraz na ustalonych niniejszą umową 

warunkach,a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji robót.    

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Zapewnienia stałego nadzoru nad prowadzonymi robotami poprzez obecność kierownika 

budowy i/lub kierowników robót, 

2) Zapewnienia nadzoru archeologicznego 

3) uzgadniania harmonogramu prac z Zamawiającym,  

4) odpowiedniej organizacji robót, nie zakłócającej funkcjonowania mieszkańcom budynków 

sąsiadujących z budową,  

5) zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać wszystkie niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające i oznakowanie.  

3. Przy realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się ponadto do: 

    1) stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu 

Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 266), Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym na bieżąco podczas 

trwania robót budowlanych w przypadku wystąpienia konieczności zmiany podstawowych 

materiałów na budowie ma obowiązek przedłożenia szczegółowej informację o źródle 

produkcji, zakupu lub ich pozyskania, a także atestach, wynikach odpowiednich badań 

laboratoryjnych i próbek - do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2) przedstawiania Zamawiającemu atestów, certyfikatów, świadectw jakości, aprobat technicznych 

dla zastosowanych materiałów budowlanych i urządzeń, które winny być dostarczone na 

budowę łącznie z elementami, których dotyczą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

weryfikacji ww. dokumentów przed wbudowaniem materiałów budowlanych i urządzeń oraz na 

każdym innym etapie realizacji Umowy, 

3) bieżącej współpracy w okresie realizacji zadania z nadzorem inwestorskim, 

4) zabezpieczenia pod względem BHP wszystkich miejsc wykonywania robót oraz miejsc 

składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz z wymaganiami specyfikacji technicznych; 

5) prowadzenia robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, w tym                      

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa            

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, p.poż. i ochrony przed kradzieżą, 

6) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do 

realizacji robót na terenie przekazanym Wykonawcy oraz urządzenia placu budowy we 

wskazanym miejscu oraz sposób uzgodniony z Zamawiającym,    

7) opracowania planu BIOZ, który Wykonawca w dniu przekazania placu budowy przekaże 

Zamawiającemu wraz z  oświadczeniem kierownika budowy o przyjęciu obowiązków,   

   8) wykonania wszelkich robót towarzyszących, tymczasowych, porządkowych, zabezpieczających 

niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,  

   9) uzyskania zezwolenia od zarządcy drogi na dojazd samochodami ciężarowymi do terenu 

budowy oraz na czasowe zajęcie pasa drogowego na potrzeby dostaw materiałów i wywozu 

gruzu i innych odpadów budowlanych. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu Wszelkie koszty  
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z wynikające z tego tytułu ponosi Wykonawca  

   10) wykonywania wszelkich czynności niezbędnych dla realizacji robót w taki sposób, aby                     

w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec Zamawiającego 

nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub 

zajmowania dróg, chodników i terenów należących zarówno do Zamawiającego, jak i do 

osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego 

związanego z budową. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi 

roszczeniami, postępowaniami odszkodowawczymi i kosztami, jakie mogą być następstwem 

nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

11) uzyskania na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz odpadów, 

materiałów niewbudowanych i odzyskowych z całego terenu budowy oraz miejsc 

związanych z prowadzeniem robót w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed 

uszkodzeniem, 

12) wykonania robót budowlanych w sposób nienaruszający interesów Zamawiającego i osób 

trzecich, w tym m.in. do: 

a. ogrodzenia i oznakowania miejsc wykonywania robót, i dbałości o stan techniczny                                     

i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, utrzymanie 

terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu 

budowy i przekazanie Zamawiającemu zajmowanego terenu budowy w terminie 

ustalonym na końcowy odbiór robót; 

b. utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, 

odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych; 

c. zapewnienia zgodności wykorzystywanego do realizacji robót sprzętu, wszelkich 

urządzeń oraz stosowanych technologii z obowiązującymi przepisami prawa 

dotyczącymi przedmiotu umowy oraz przepisami BHP; 

d. zapewnienia przy robotach odpowiedniego stałego nadzoru technicznego (w szczególności 

kierownika budowy/kierownika robót) oraz pracowników  o kwalifikacjach niezbędnych 

do odpowiedniego i terminowego wykonania robót, 

e. postępowania z odpadami powstałymi w czasie realizacji robót zgodnie z ustawą z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) oraz 

ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), m. in. do: 

a) selektywnego gromadzenia wytworzonych odpadów w zapewnionych przez siebie 

pojemnikach, 

b) bieżącego przekazywania na własny koszt wytworzonych odpadów, gruzu, urządzeń                      

i instalacji podmiotom posiadającym wymagane prawem decyzje na transport                           

i gospodarowanie odpadami (zbieranie lub unieszkodliwianie lub odzysk odpadów), 

zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 

grudnia 2012r. o odpadach (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) oraz udokumentowania 

Zamawiającemu sposobu gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru 

końcowego przedmiotu umowy, 

c) wywózki złomu w miejsce zbiórki i skupu surowców w ramach przedmiotu umowy. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu karty przekazania odpadów za dostarczony 

do skupu złom. Zamawiający wystawi faktury sprzedaży dla odbiorcy złomu 

(wystawcy karty odpadów). Dochód ze sprzedaży surowców wtórnych pochodzących 

z rozbiórki jest dochodem Zamawiającego. 

     13) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami obowiązującego Prawa 

budowlanego; 

     14)   dokonania na własny koszt naprawy wszelkich szkód powstałych w wyniku prac Wykonawcy. 

4. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku i z przyczyny realizacji przedmiotu umowy.  
5. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
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terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych                        

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca  przyjmuje na siebie obowiązki pełnienia funkcji koordynatora robót  w stosunku 

do podwykonawców realizujących przedmiot niniejszej umowy na zasadzie nieodpłatnej                        

w stosunku do Zamawiającego. 

7. Zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawcy części robót wymaga zgody Zamawiającego 

oraz spełnienia warunków określonych w § 12 niniejszej umowy. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania wymogów dotyczących ochrony 

mienia i obiektu obowiązujących w budynku Zamawiającego.  

9. Wykonawca zobowiązuje się strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie 

budowy. 

10. W czasie realizacji robót Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy przedstawicielom 

Zamawiającego i innych jednostek włączonych w realizację zadania.  

11. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o postępach                             

w wykonaniu Umowy oraz bezzwłocznie informować o przeszkodach w należytym 

wykonywaniu Umowy, w tym również o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, 

które mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy z postanowień Umowy. 

12. Na podstawie art. 29 ust. 3a  ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób 

wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie 

umowy o pracę  w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zmianami). Wymóg ten dotyczy osób, 

które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników 

fizycznych a w szczególności będą wykonywali czynności związane z wymianą i renowacją 

pokrycia dachowego, wykonaniem izolacji i elewacji w tym: blacharz, dekarz, cieśla, monter 

płyt gipsowych, murarz/tynkarz i malarz. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: 

kierujących budową/robotami wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów 

budowlanych.  

13. Wykonawca przed rozpoczęciem robót, nie później niż w dniu przekazania frontu robót, 

Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenie, że przy realizacji 

robót będzie zatrudniał osoby, o których mowa w ust.12, na  podstawie umowy o pracę 

(dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców) oraz listę tych osób 

(pracowników). Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być zatrudnione 

na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.  Po zakończeniu 

robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji robót 

zatrudniał osoby, o których mowa  w ust. 12, na podstawie umowy o pracę.    

W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy                                        

w rozumieniu art. 22 §1 Kodeksu pracy, o których mowa powyżej w ust. 12, na żądanie 

Zamawiającego na każdym etapie realizacji Umowy Wykonawca winien udokumentować fakt 

zatrudnienia, poprzez przedłożenie przez Wykonawcę, kopii umów o pracę osób 

wykonujących ww. czynności, potwierdzających: imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj 

wykonywanych czynności, okres zatrudnienia, pracodawcę (pozostałe dane osobowe 

dotyczące pracownika należy zanonimizować - zaczernić) lub inne dokumenty zawierające 

w/w informacje potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących ww. czynności. 

Zamawiający  w każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, 

jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez wykonawcę budzą wątpliwości, co do ich 

autentyczności lub co do okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim przypadku 

wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  
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Pod pojęciem zanonimizowanych umów Strony rozumieją dokumenty niezawierające danych 

osobowych ww. pracowników  w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE za wyjątkiem wymienionych tj. danych 

obejmujących imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy oraz wymiaru czasu pracy tej osoby, to jest wszelkich 

informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 

14. W przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 12-13, Zamawiający będzie 

uprawniony do złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy  oraz do odstąpienia od umowy, z zachowaniem warunków wskazanych w § 17 ust. 2 oraz § 

18 umowy. 

15. Zatrudnienie osób ujętych w wykazie, o którym mowa w ust. 13, powinno trwać co najmniej 

do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy 

przez pracownika lub Wykonawcę (pełniącego rolę pracodawcy) przed zakończeniem 

realizacji robót objętych umową, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to 

miejsce innej osoby, spełniającej wymagania SIWZ, na podstawie umowy o pracę.                                

W przypadku zmiany zatrudnionych osób w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma 

obowiązek przedstawić aktualny wykaz w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany osób. 

16. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie 

ustalone przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie 

odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej 

osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 

1 000 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać 

potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego 

przedstawicieli. 

17. Umowa niniejsza realizowana jest w ramach działania 1.3 Wspieranie efektywności 

energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej                         

w budynkach użyteczności publicznej”, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności 

gospodarki, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko na lata 2014-

2020. W związku z powyższym, w trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest 

poddać się wszelkim niezbędnym kontrolom dokonywanym przez upoważnione do tego 

organy i instytucje. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić wstęp na teren robót oraz 

udostępnić dokumenty budowy, celem oceny prawidłowości realizowanego zadania. 

18. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie 

przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych                  

w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

§ 4 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 

głównych obiektu oraz reperów, jeżeli takie występują w terenie, przekaże dziennik budowy 

oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych.  

2. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

3. Wprowadzenie i protokolarne  przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi  w terminie 

do dwóch dni roboczych od daty podpisania umowy. 

4. Zamawiający wskaże Wykonawcy: 

1) teren przeznaczony na potrzeby stworzenia przez niego zaplecza budowy dla 

prowadzonych robót budowlanych oraz miejsca wyznaczone na ewentualne składowanie 

materiałów budowlanych przed ich wbudowaniem oraz miejsca gromadzenia odpadów 

przed ich wywiezieniem z placu budowy; 
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2) miejsce przyłączy wody i energii elektrycznej. Zamawiający udostępnia odpłatnie 

potrzebne media  w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy; 

5. Zamawiający zapewni odbiór przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z jej postanowieniami 

zawartymi w § 8 umowy z wyjątkiem tych, które zostały wykonane niezgodnie  z wymogami 

technicznymi lub postanowieniami umowy. 

6. Zamawiający jest uprawniony do bieżącej kontroli realizacji zobowiązań Wykonawcy 

wynikających z niniejszej umowy.  

§ 5 

1. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy  w terminie 

10 (dziesięć) miesięcy od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem § 19 ust. 2.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Harmonogram rzeczowo-finansowy wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 10 do umowy oraz uzyskać akceptację Zamawiającego dla 

przedstawionego Harmonogramu najpóźniej do dnia zawarcia Umowy. Zamawiający dokona 

weryfikacji Harmonogramu mając na uwadze postanowienia SIWZ w terminie 2 dni roboczych 

w zakresie zgodności harmonogramu z ofertą.  

3. Roboty budowlane realizowane są według Harmonogramu rzeczowo – finansowego 

stanowiącego integralną część umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę Harmonogramu                   

w trakcie prowadzenia prac budowlanychm pod warunkiem zachowania terminu, określonego 

w ust. 1. Jeśli z powodu okoliczności, o których mowa w § 19 ust. 2 termin określony w ust. 1 

nie może zostać dotrzymany, Wykonawca złoży harmonogram rzeczowo-finansowy 

obrazujący rzeczywisty i spodziewany postęp robót. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie części robót przez podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Harmonogramie szczegółowy zakres robót 

wykonywanych przez podwykonawców oraz przewidywane płatności na rzecz 

podwykonawców. Sporządzony Harmonogram rzeczowo – finansowy musi być zgodny ze 

STWiORB. 

5. Każdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o której mowa w ust. 3 wymaga 

akceptacji Zamawiającego, której dokonują Koordynator Umowy oraz Inspektor Nadzoru. 

6. Do upływu wskazanego w ust. 1 terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie  

roboty  i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego 

dokonania.  

7. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się zakończenie wszystkich robót objętych 

zakresem umowy, bezusterkowy odbiór robót, oraz złożenie faktury końcowej w siedzibie 

Zamawiającego 

§ 6 

1. Wynagrodzenie dla wykonawcy za prace wykonane ustala się na podstawie złożonej oferty 

według cen jednostkowych określonych w kosztorysach złożonych w ofercie wykonawcy, 

które stanowią załączniki nr (1-9) do przedmiotowej umowy. Z zastrzeżeniem ust. 2, 

wynagrodzenie kosztorysowe wynosi: brutto ………..……….…… złotych (słownie 

........................................), w tym:  netto .............. złotych i podatek VAT w kwocie 

.................... złotych 

2. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia zostanie dokonane kosztorysem powykonawczym, 

obejmującym roboty wykonane i odebrane ilościowo i jakościowo na podstawie sporządzonej 

przez Wykonawcę i sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru książki obmiaru robót, zgodnie                        

z cenami jednostkowymi przyjętymi w kosztorysie ofertowym,  z zastrzeżeniem ust. 3. Ceny 

jednostkowe są stałe i obowiązują w czasie realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca określając wynagrodzenie kosztorysowe oświadcza, że wykorzystał 

wszelkie środki mające  na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość 

niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Wynagrodzenie 

za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem                            

i odbiorem przedmiotu umowy oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego 
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wykonania przedmiotu umowy jak np. wszelkie koszty robót przygotowawczych, 

tymczasowych,  porządkowych, zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu 

budowy, koszty dostaw, wykonania dokumentacji powykonawczej,  ubezpieczenia 

budowy itp. 

4. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dostrzeżone rozbieżności w dokumentacji zostały 

wyjaśnione i usunięte na etapie przeprowadzonego postępowania przetargowego. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest przez Unię Europejską ze 

środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura                  

i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności 

gospodarki, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, 

Poddziałania 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 

użyteczności publicznej”. 

6. Wynagrodzenie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy wyłącznie w trybie i na 

zasadach określonych w niniejszej umowie. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w ust.1                         

w następujących przypadkach: 

1) gdy ilości rzeczywiście wykonanych robót określone w obmiarze będą różniły się od 

przewidywanych ilości robót określonych w przedmiarze; 

2) gdy w przedmiarze, a w konsekwencji w kosztorysie ofertowym, zostaną pominięte 

roboty objęte przedmiotem zamówienia i ujęte w dokumentacji; 

3) gdy na zasadach określonych w Umowie zostaną wprowadzone zmiany projektowe; 

4) gdy w sytuacjach i na zasadach przewidzianych Umową zostanie ograniczony 

przewidywany zakres robót objęty przedmiotem umowy. 

8. Podstawą do określenia zakresu rzeczowego zmian, o których mowa w ust. 7 pkt 1) - 4) jest 

protokół konieczności, sporządzony przez Inspektora nadzoru oraz podpisany przez 

Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Projektanta i Koordynatora umowy, o którym mowa 

w § 10 ust. 5. 

9. Zmiany, o których mowa: 

1) w ust. 7 pkt 1), nie wymagają aneksu do Umowy, jeśli skutki kosztowe tych zmian nie 

powodują wzrostu wynagrodzenia powyżej kwoty, o której mowa w ust. 1,  

w przeciwnym wypadku wymagają aneksu do Umowy, na podstawie sporządzonej przez 

Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego kalkulacji w formie kosztorysu 

zamiennego; 

2) w ust. 7 pkt 2) wymagają aneksu do Umowy, na podstawie sporządzonej przez 

Wykonawcę  i  zaakceptowanej przez Zamawiającego kalkulacji w formie kosztorysu 

ofertowego na wykonanie robót nieujętych w przedmiarze, uwzględniającego 

przewidywane ilości robót,; 

3) w ust. 7 pkt 3) wymagają aneksu do Umowy, na podstawie sporządzonej przez 

Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego kalkulacji w formie kosztorysu 

ofertowego ewentualnego zwiększenia lub zmniejszenia kosztów wykonania Umowy 

związanych  z wprowadzeniem zmiany; 

4) w ust. 7 pkt 4) wymagają aneksu do Umowy na podstawie sporządzonej przez 

Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego kalkulacji zmniejszenia kosztów 

wykonania Umowy związanych z ograniczeniem przewidywanego zakresu robót 

objętego przedmiotem umowy. 

10. Podstawą kalkulacji, o których mowa w ust. 9 pkt 1), 2) i 3) będą: 

1) w pierwszej kolejności - ceny jednostkowe robót tożsamych ujętych w kosztorysie ofertowym; 

2) w przypadku braku cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym - ceny jednostkowe 

robót nie wyższe niż średnie ceny obowiązujące na danym terenie, wynikające                                               

z ogólnodostępnych publikacji branżowych, obowiązujące w dacie sporządzania kalkulacji. 

11. W przypadku braku cen, o których mowa w ust. 10 pkt 1) i 2) Wykonawca zobowiązany jest 

dokonać kalkulacji cen jednostkowych robót metodą kalkulacji szczegółowej przyjmując: 

1) stawki roboczogodzin, narzuty kosztów pośrednich i zysku, ceny materiałów i pracy 
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sprzętu, nie wyższe niż średnie stawki obowiązujące na danym terenie, wynikające  

z ogólnodostępnych publikacjach branżowych, obowiązujące w dacie ustalania ceny 

jednostkowej. Jeżeli w publikacjach branżowych nie ujęto niezbędnych do dokonania 

kalkulacji cen to wynagrodzenie ustala się według cen producentów albo handlowców, 

cen baz sprzętowo-transportowych albo usługodawców, po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego; 

2) katalogi nakładów rzeczowych (KNR, KNNR) wymieniane w środowiskowych metodach 

kosztorysowania robót i jako uzupełniające katalogi na prawach norm zakładowych oraz 

analizę indywidualną - do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych. 

12. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie powoduje konieczności zawarcia aneksu do 

niniejszej umowy. Z chwilą wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

zmieniających stawkę podatku VAT pozostającą w związku z realizacją przedmiotu niniejszej 

umowy, następuje ona automatycznie. 

§ 7 

1. Rozliczenie wykonanych robót będzie dokonywane po odebraniu tych robót przez 

Zamawiającego, przy czym strony ustalają następujące formy rozliczenia za wykonane 

roboty: 

1) miesięczne faktury przejściowe: 

a) wystawiane w oparciu o przedstawiony i zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram 

rzeczowo-finansowy i na podstawie protokołu odbioru części poszczególnych robót, 

stwierdzającego  ilość  i zakres rzeczowy  wykonanych robót, potwierdzone przez 

inspektorów nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, 

b) warunkiem uznania wykonania prac będzie dostarczenie świadectw zastosowanych 

materiałów i wyrobów, 

c)  faktury przejściowe będą płatne w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury 

Zamawiającemu z protokołami odbioru częściowego potwierdzonymi przez inspektorów 

nadzoru wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, o których mowa            

w ust. 6 pkt 1 poniżej,   

d) wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami przejściowymi nie może 

przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia umownego określonego  w § 6 ust. 1. 

2) faktura końcowa wynosząca 20 % wartości umownej: 

a) wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objętych umową i złożeniu przez Wykonawcę 

oświadczenia, że rozliczył wszystkie wykonane prace i jest to faktura ostateczna, 

b) wykonawca załączy oświadczenia podwykonawców potwierdzające zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do umowy oraz 

kopie wykonanych przelewów, 

c)  podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół komisyjnego odbioru wykonania 

robót będących przedmiotem umowy z kompletem dokumentów i dokumentacji 

powykonawczej, w tym oświadczeń, o których mowa wyżej, 

d) Wykonawca przed zakończeniem odbioru końcowego nie jest uprawniony do wystawienia 

faktury końcowej. 

e) wykonawca spełni przesłanki określone w ust. 6 pkt 1-12 poniżej,   

f) będzie płatna w ciągu 30 dni po spełnieniu wymagań określonych w lit. a-d od daty 

doręczenia faktury Zamawiającemu. 

2. Zapłata faktur nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr rachunku - 

............................................... w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu na 

adres jego siedziby w Krakowie przy Placu Matejki 13, prawidłowo wystawionej faktury                    

i odpowiednio: 
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a) protokołu odbioru częściowego/końcowego 

b) oraz - w przypadku realizowania części przedmiotu zamówienia za pomocą 

podwykonawców - dokumentów, o których mowa w ust. 17 pkt 12).  

*Zamawiający zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania 

dokumentów wymienionych w ust. 17 pkt 12) do ich sprawdzenia pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz przekazania informacji zwrotnej Wykonawcy. 
W przypadku braku: zgłoszonych zastrzeżeń lub wezwania do złożenia wyjaśnień lub 

uzupełnień rozliczenia w w/w terminie uważa się, iż Zamawiający potwierdził kwotę należną 
Wykonawcy do wypłaty  

z uwzględnieniem  ewentualnych potrąceń wynikających z Umowy. 

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

4. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust.2 rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla 

którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT. 1 

5. Zamawiający dopuszcza obieg faktury  zgodny z z uregulowaniami  ustawy z dnia 9 listopada 

2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnycm (Dz.U. z 2018 roku 

poz.2191) 

6. *W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu 

umowy, przy ich rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia: 

1) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności 

jego faktury dot. należnego mu wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy, dowody 

dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty stanowiące przedmiot 

odbioru. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich 

wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców, wynikających z umów o podwykonawstwo. 

Dowodami takimi są oświadczenia Podwykonawców (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 

do umowy – odpowiednio dla odbioru częściowego i końcowego) faktury wystawione przez 

Podwykonawców i kopie dokonanych przelewów podpisane za zgodność z oryginałem przez 

Podwykonawców. Nie dostarczenie ww. dowodów traktowane będzie jako uchylanie się 

Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i uruchamia 

procedury przewidzianej niniejszą umową; 

2) Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dowodów, o których mowa w punkcie 1);   

3) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne wyjaśnienia, o których mowa                        

w punkcie 2) zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu                    

i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo                 

w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.  

4) Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dowodów, o których mowa w punkcie 1), Zamawiający 

jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu 

przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez 

Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których 

mowa w punkcie 1) nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu 

płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek, 

5) W przypadku uchylenia się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, 

wezwie Wykonawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących powodów wstrzymania 

                                                 
1 Dotyczy  osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 
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zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich złożenie; 

6) Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie (bez 

odsetek), jeżeli podwykonawca udokumentuje jego zasadność, a Wykonawca nie złoży                         

w trybie określonym w pkt 3 i 4 wyjaśnień w sposób wystarczający wykazujących 

niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy; 

7) Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz  z potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót 

budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług; 

8) Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub 

po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy              

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi; 

9) Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia  z tytułu bezpośredniej 

płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej 

Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty  odpowiadającej 

dokonanej płatności; 

10) Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną; 

11) Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych 

wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy 

się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą 

zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy; 

12) W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 

Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur                    

i Wykonawca załączy do wystawianej faktury oświadczenia Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury zostanie 

wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

§ 8 

1. Wszelkie czynności związane z odbiorami  częściowymi oraz odbiorem końcowym, podlegać 

będą procedurze opisanej w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz na 

warunkach opisanych w niniejszej umowie. 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót  zanikających i  ulegających zakryciu dokonywane 

będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego 

zgłoszenia w Dzienniku Budowy przez Wykonawcę o gotowości do odbioru danego etapu 

robót. 

3. Wykonawca obowiązany jest do zgłaszania Zamawiającemu gotowości do odbioru 

częściowego, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.  
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4. W ramach odbioru częściowego robót: 

1) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu wykonanie robót wpisem do dziennika budowy; 

2) Zamawiający dokona odbioru (sprawdzenia robót) w terminie do 3 dni roboczych od 

daty wpisu do dziennika budowy; 

3) w przypadku ujawnienia wad i usterek, sposób i termin ich usunięcia zostanie 

stwierdzony w dzienniku budowy.  

4) Odbiory częściowe, o których mowa powyżej zostaną stwierdzone na piśmie                                

w dzienniku budowy.   

5) Odbiory częściowe nie stanową potwierdzenia dla Wykonawcy o należytym 

wykonaniu przedmiotu umowy jako całości. 

6) Odbiory częściowe nie mają wpływu uprawnienia zamawijacego wynikacjące z 

gwarancji lub rękojmi, a w szczególności nie powodują rozpoczęcia biegu okresu 

gwarancji lub rękojmi. W tym zakresie zastosowanie mają postanowinia § 13 

niniejszej umowy. 

5. Żadna część wykonanych robót nie może zostać zakryta lub w inny sposób usunięta  z widoku 

bez jej odbioru potwierdzonego stosownym wpisem w dzienniku budowy.  

Koszty odkrycia wykonanych elementów robót ulegających zakryciu, nie zgłoszonych do 

odbioru w terminie, o którym mowa w ust. 2, obciążają Wykonawcę. 

6. Odbiór końcowy nastąpi po całkowitym wykonaniu przedmiotu umowy.    

    1) Podstawą zgłoszenia odbioru końcowego jest: 

a) potwierdzenie zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego w dzienniku 

budowy;  

b) oświadczenie Kierownika Budowy dotyczące: zgodności wykonanych robót                                     

z dokumentacją, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej                

a także pozwoleniem na budowę oraz o spełnieniu obowiązków, o których mowa w § 3 

ust.1 pkt 6). 

2) Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbioru wykonanych prac i uczestniczyć                              

w odbiorze w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

powykonawczej (dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót wraz z  pomiarami, próbami i odbiorami, kartami gwarancyjnymi, 

certyfikatami, deklaracjami zgodności etc. odpowiadająca warunkom zawartym w ustawie 

- Prawo budowlane)  w terminie do 2 dni przez rozpoczęciem prac komisji odbiorowej                 

w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu na nośniku CD                    

i przedłożenia wszystkich certyfikatów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych użytych 

materiałów. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz odzwierciedlając  i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

4) Dokumentem odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia                      

w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.  

    5) Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:  

a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;  

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może żądać wykonania przedmiotu odbioru po 

raz drugi na koszt Wykonawcy lub obniżenia przysługującego wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 6 ust.2.  

    6) Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunięciu wszystkich wad. Potwierdzenie 

usunięcia wad następuje w formie pisemnej w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia ich 

usunięcia przez Wykonawcę.  

    7)Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 

technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad 

bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Czas niezbędny na usunięcie 

stwierdzonych wad nie powoduje zmiany terminów zakończenia realizacji przedmiotu umowy.  
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    8) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim 

pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.  

    9) W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć  

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.  

 
§ 9 

1. Wykonawca wyznacza Kierownika budowy w osobie: ………………….., telefon: ……………….. 

posiadającego uprawnienia budowlane nr ……………………..  w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej  …………………… r. wydane przez ……………………………………….. wpisanego na listę 

członków właściwej izby samorządu zawodowego kierownika budowy. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do wypełniania obowiązków nałożonych na niego 

przepisami Prawa budowlanego 

3. Wykonawca może dokonywać zmiany osoby wskazanej w ust. 1 (przedstawionej w ofercie), 

jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę. Zmiana, o której 

mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie. Nowa osoba musi posiadać uprawnienia stosowne 

do wykonywanych czynności oraz kwalifikacje i doświadczenie takie same lub wyższe od 

żądanych w SIWZ i przedstawionych w ofercie Wykonawcy. 

4. W razie braku udokumentowania spełnienia  przez nową osobę warunku udziału w postępowaniu 

w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do wskazania lub udokumentowania spełnienia określonych warunków.  

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby wymienionej w ust. 1, jeżeli uzna, 

że nie wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z umowy. 

6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1,  winna być 

dokonana na piśmie oraz jeżeli dotyczy - wpisem do dziennika budowy i wymaga 

sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 10 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest Inspektor Nadzoru: …………… tel. …………….. 

posiadający uprawnienia budowlane nr ………….. z dnia ……………… wydane przez ……………………  

2. Wyznaczony przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru, wskazany w ust. 1, będzie pełnił nadzór 

inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych, z zastrzeżeniem zawartym w ust.3 

3. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek 

zobowiązań wynikających z Umowy.  

4. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru swobodny i nieograniczony dostęp do terenu 

budowy.  

5. Zamawiający powołuje Koordynatora Umowy do bieżących uzgodnień w zakresie 

wykonywania przedmiotu umowy w osobie ………………………………… 

6. Zmiana Inspektora Nadzoru  i Koordynatora umowy przez Zamawiającego nie stanowi zmiany 

umowy, ale wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy. 

 

§ 11 

1. W okresie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek utrzymania terenu budowy                            

w należytym porządku, przede wszystkim zadba o to, by nie były na nim składowane zbędne 

urządzenia, nadwyżki materiałów itp. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usuwać                       

z terenu budowy wszelkie śmieci, gruz, odpady lub inne pozostałości. 

2. W razie nieprzestrzegania przez Wykonawcę powyższych zapisów, Zamawiający wezwie go 

do usunięcia naruszeń porządku, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 

3 dni. W razie niezastosowania się Wykonawcy do wezwania Zamawiającego, Zamawiający 

może powierzyć uprzątnięcie terenu budowy osobie trzeciej. Koszty uprzątnięcia obciążą 

Wykonawcę. 
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3. Przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru końcowego, Wykonawca oczyści teren 

budowy usuwając swój sprzęt, urządzenia budowlane, odpady, pozostałości po robotach oraz 

uporządkuje teren budowy i teren  zajęty lub użytkowany przez Wykonawcę, przygotowując 

go do przekazania Zamawiającemu w stanie czystym i nie budzącym jakichkolwiek zastrzeżeń.                 
 

§ 12      

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały zakres  robót własnymi siłami* / przy pomocy 

podwykonawców*  

 Lista podwykonawców z określeniem zakresu i wartości robót przewidzianych do wykonania 

przez Wykonawcę stanowi załącznik do umowy,  o ile podwykonawcy są przewidziani na 

etapie podpisywania umowy.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

3.  Umowa pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą powinna nie pozostawać   w sprzeczności              

z postanowieniami niniejszej umowy w szczególności:  

a) przedmiot umowy z podwykonawcą  nie może wykraczać poza zakres objęty niniejszą 

umową i nie może być niezgodny z wymaganiami określonymi  w dokumentacji przetargowej; 

b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 25 dni od daty 

otrzymania faktury przez Wykonawcę ze względu na konieczność przedłożenia przez 

Wykonawcę Zamawiającemu dokumentu określonego w  ust. 18; 

c) termin wykonania robót przez Podwykonawcę winien być zgodny z terminem wykonania 

przedmiotu wskazanym w zamówieniu,  

d) wynagrodzenie Podwykonawcy nie może być wyższe niż wartość określona  w umowie                    

z Podwykonawcą i jednocześnie nie może być wyższe od określonego w niniejszej 

umowie dla Wykonawcy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

e) okres rękojmi i gwarancji winien być nie krótszy niż okres rękojmi i gwarancji udzielonej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę; okres rękojmi i gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokołu odbioru końcowego; 

f) w przypadku wykonywania przez Podwykonawcę robót budowlanych opisanych                       

w pozycjach 2-48 załącznika Nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz.  2174 z późn. zm.) umowa winna zawierać 

zobowiązanie podwykonawcy do zamieszczenia w wystawionej fakturze za wykonane 

roboty zapisu o treści: „ODWROTNE OBCIĄŻENIE VAT”;  

g)  w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł: 

 zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub 

 przedłożoną Zamawiającemu umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi,  

      Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez 

odsetek należnych Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwo 

z zastrzeżeniem ust. 19.  

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego 

wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę. 

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może 

nastąpić wyłącznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, 

a przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości 

robót i ich wyceną oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być 

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części 
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dokumentacji, nie później niż 14 dni przed planowanym terminem jej zawarcia.  W 

przypadku zamiaru powierzenia przez Podwykonawcę części robót dalszemu Podwykonawcy 

Podwykonawca lub każdy dalszy Podwykonawca przedkładając projekt umowy z dalszym 

Podwykonawcą zobowiązany jest przedłożyć wraz z projektem umowy pisemne oświadczenie 

Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o akceptacji tego projektu. 

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14  dni od 

dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia 

projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu w Biurze Zamówień 

Publicznych  ASP, na zasadach określonych w ust. 6. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 7 Wykonawca może przedłożyć zmieniony 

projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

9. Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych 

zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 

7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. Wraz z 

kopią zawartej umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca zobowiązany jest równocześnie przedłożyć pisemne oświadczenie 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o akceptacji tej  umowy. 

W przypadku występowania Wykonawcy jako Konsorcjum z treści umowy musi wynikać, że 

umowa ta jest zawarta z wszystkimi członkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub 

niektórymi z nich. 

10. Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach 

nieuwzględnienia w całości zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8.  

11. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 

przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

12. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy                             

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 

Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako 

niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo   

o wartości większej niż 50.000 zł. 

13. Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo 

w przypadku określonym w ust. 10 oraz na wezwanie Zamawiającego w przypadku 

przedłożenia umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 12, zawierającej termin 

zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 25 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku. 

Wykonawca nie może powierzyć Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca przedłoży, wraz z kopią umowy z podwykonawstwo, o której mowa w ust. 6                

i 12, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy                

z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających 

umowę w imieniu Podwykonawcy. 

15. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta 

zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w 

ust. 3 - 15. 

16. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 15 
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stosuje się zasady określone w ust 3 -15.  

17. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do 

dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

18. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć w terminie określonym w § 7 ust.4 pkt 1) 

oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcom za ten okres. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania składających je Podwykonawców lub inne dowody** na potwierdzenie 

dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy                    

w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających                

z umów o podwykonawstwo. 
**) Oświadczenie lub inny dowód powinny zawierać co najmniej:  
1) rodzaj wykonywanych robót;  

2) nazwę zadania;  

3) numer umowy wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą;  

4) okres rozliczeniowy za który dokonano zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;  

5) datę otrzymania faktury przez Wykonawcę;  

6) datę zapłacenia faktury Podwykonawcy;  

7) kwotę dokonanej zapłaty  

8) w przypadku wykonywania przez Podwykonawcę robót budowlanych opisanych w pozycjach 2-48 załącznika Nr 
14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) 
oświadczenie winno zawierać określenie dokonanej na rzecz Podwykonawcy zapłaty kwoty netto ze wskazaniem 
podstawy prawnej stosowania rozliczenia w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT dla robót 
budowlanych. 

19. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają 

warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 

Podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

20. Wykonawca oświadcza, że będzie realizować zamówienie za pomocą innych podmiotów, na 

których zasoby zdolności technicznej lub zawodowej powoływał się w ofercie: 

nazwa innego podmiotu……………….w zakresie: …………………  w formie: ………………… . 

21. Wykonawca może dokonywać zmiany innego podmiotu, o którym mowa w ust. 20  jedynie 

za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowy podmiot. Nowy podmiot musi 

spełniać warunki określone w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca polegał na zasobach 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. Zmiana ta wymaga 

sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 

22. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania udziału w realizacji przedmiotu umowy   

podmiotów, o których mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu najpóźniej w dacie wystawienia 

ostatniej faktury.  

§ 13 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości  
1. Wykonawca udziela zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad i usterek przedmiotu 

umowy. Dokument gwarancyjny Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie do dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego lub warunkowego protokołu odbioru końcowego 

robót budowlanych. Gwarancja udzielona zostanie z uwzględnieniem wymagań wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 12 do niniejszej umowy. 
2. Okres gwarancji wynosi: 

     1) …………… lat* na wykonanie konstrukcji dachu, stropów, robót budowlanych i pokrycia 
dachowego,  

     2) …………… lat* na  wykonanie izolacji termicznej ścian piwnic i elewacji, 

     3) …………… lat* na  wykonanie i montaż stolarki okiennej 



                   

Strona 18 z 26 
 

„Kompleksowa  termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki                      

w Krakowie przy ul. Syrokomli 21” POIS.01.03.01-00-0051/16-00 

     i jest liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego  robót budowlanych lub 

warunkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych,  z zastrzeżeniem, że w razie 

wykrycia wady lub usterki w ostatnim roku obowiązywania gwarancji, uprawnienia i roszczenia 

Zamawiającego z tytułu gwarancji w stosunku do tych wad lub usterek wygasają po upływie roku 

od daty usunięcia wady lub usterki. 
3. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do: 
    1) usunięcia wady fizycznej lub usterki, 
    2) wykonania przedmiotu umowy, lub dotkniętej wadą lub usterką jego części, od nowa –             

w przypadku kiedy samo usunięcie wady lub usterki nie umożliwia użytkowania przedmiotu 

umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu 

umowy, istniejących w czasie wykonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po 

odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rękojmia zostaje 

umownie rozszerzona w następujący sposób: 
    1) okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji odpowiednio do terminów wskazanych w ust. 

2 pkt 1) i 2), 
    2) w przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rękojmi, uprawnienia i roszczenia 

Zamawiającego z tytułu rękojmi w stosunku do tych wad wygasają po upływie roku od daty 

usunięcia wady. 
 5. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń 

wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących 

przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie 

gwarancji i rękojmi na każde wezwanie  Zamawiającego. Stwierdzone wady lub usterki 

zgłaszane będą Wykonawcy zgodnie z zapisami  karty gwarancyjnej.  

7. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o przystąpieniu do usuwania 

wady (usterki). Usunięcie wady (usterki) będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim 

zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.  

8. Ustala się, że Wykonawca usunie wady lub usterki wykonanych robót budowlanych                          

w terminie 7 dni od momentu przekazania mu informacji o wadzie lub usterce.                                

W wyjątkowych przypadkach termin ten może zostać wydłużony przez Zamawiającego. 

9. Wszelkie naprawy w okresie rękojmi i gwarancji wykonywane są nieodpłatnie. 

10. Wykonawca po usunięciu wad lub usterek wykrytych w okresie rękojmi czy  gwarancji 

zawiadomi o tym Zamawiającego w formie pisemnej. Roboty budowlane, zakwestionowane 

jako wadliwe, muszą zostać odebrane przez Inspektora nadzoru lub inną osobę wskazaną 

przez Zamawiającego. 

11. W razie nie usunięcia wad  lub usterek wykonanych robót budowlanych w wyznaczonych 

przez Zamawiającego terminach, Zamawiający zleci zastępcze ich usunięcie na koszt i ryzyko 

Wykonawcy bez konieczności ponownego  wezwania Wykonawcy do ich usunięcia, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane                      

w pierwszej kolejności z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.                         

 

§ 14 

Kary umowne 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy             

w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wartości 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od 

terminu umownego zakończenia budowy,  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub 

okresie rękojmi za wady w wysokości 0,1% w wartości wynagrodzenia netto, o którym 

mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  
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c) z tytułu odstąpienia od umowy w całości przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 

występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia 

netto, o którym mowa w § 6 ust. 1,   

d) z tytułu odstąpienia od umowy w części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 

występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości netto części 

przedmiotu umowy, której dotyczy odstąpienie, 

e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – karę w wysokości 2 000,00 PLN  

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 1 000,00 PLN  

g) za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy                                       

o podwykonawstwo, lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00 PLN,  

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 PLN za każdą nieprzedłożoną 

kopię umowy lub jej zmiany, 

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie, w wysokości 1 000,00 PLN  

j) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 3 ust. 12 i zgodnej                   

z wykazem, o którym mowa w § 3 ust.13 a niezatrudnionej na umowę o pracę –                      

w wysokości 1000,00 złotych za każdy taki przypadek, 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy                        

w całości przez którąkolwiek ze stron z przyczyn występujących po stronie 

Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa              

w   § 6 ust. 1, z zastrzeżeniem zapisów § 18 ust. 1 pkt 1). 

2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegają 

sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych                 

w art. 471 K. C. do wysokości poniesionej szkody.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkód powstałych z jego winy.  

4. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających naliczenie kar umownych, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich zapłacenia w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego 

wezwania od Zamawiającego.  

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w § 6 ust. 1. Roszczenie o zapłatę staje się wymagalne począwszy od dnia 

następnego po dniu, w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej 

umowie stanowiące podstawę do ich naliczenia. W przypadku nie wystawienia faktury (co 

uniemożliwi potrącenie kar), Wykonawca zostanie wezwany do wpłacenia naliczonej kary 

umownej na konto bankowe Zamawiającego po wystawieniu noty księgowej. 

6.  W przypadku gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych 

niniejszą umową przekroczy 30 dni, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranej przez 

siebie innej firmie na koszt Wykonawcy – zachowując przy tym prawo do roszczenia 

naprawienia szkody spowodowanej w/w zwłoką na co Wykonawca wyraża zgodę.  

7. W razie gdy zwłoka Wykonawcy w usunięciu wad w przedmiocie umowy przekroczy 14 dni, 

Zamawiający (zachowując prawo żądania zapłaty kar umownych) może zlecić usunięcie wad 

innej firmie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.  

 

§ 15 

1.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnosi do Zamawiającego zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości  5 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 tj.               

w kwocie …………………….. PLN (słownie: ……………………………………) w formie ………………………………… 
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2. Roszczenia Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy mogą zostać zaspokojone według jego jednostronnej decyzji, w pierwszej kolejności  

z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust 1. niniejszego 

paragrafu. W przypadku gdy kwota zabezpieczenia nie pokryje poniesionej przez 

Zamawiającego szkody, to może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody. 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń jest ono wystawione 

na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz na okres rękojmi i musi zawierać 

następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (zgodnie z art. 147 ust. 

2 ustawy Pzp), 

3) kwotę gwarancji, 

4) termin ważności gwarancji,  

5) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji  

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 

6) zapewnienie wykonalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  

7) określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

4. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych 

albo poręczeniu, z uwagi na przedłużenie czasu wykonywania umowy, niezależnie od 

przyczyn tego przedłużenia, wygasłoby lub uległo rozwiązaniu przed jej zakończeniem, 

Wykonawca najpóźniej w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania takiego zabezpieczenia ma obowiązek 

przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks do zabezpieczenia,  nową gwarancję /poręczenie 

lub wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w pieniądzu, które będą potwierdzeniem zachowania 

ciągłości zabezpieczenia, spełniającego wymogi określone w niniejszym paragrafie. 

5. W przypadku każdej dopuszczalnej zmiany niniejszej umowy, przed jej wprowadzeniem, 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości i ważności zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy przy nowym brzmieniu niniejszej umowy. 

6. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania                 

i pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.  

7.  Strony postanawiają, że zabezpieczenie na okres rękojmi za wady stanowić będzie 30 % 

kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8.  Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy wg następujących zasad: 

 1)  70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót, zostanie 

zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania bezwarunkowego 

protokołu odbioru końcowego lub protokołu odbioru warunkowego wraz z protokołem 

usunięcia wszystkich wad i usterek przez Wykonawcę. W przypadku nienależytego 

wykonania umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie 

wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót   

    2)  Pozostała część zabezpieczenia  - 30 % - zostanie zwrócona w ciągu 15 (piętnastu) dni po 

upływie okresu rękojmi za wady. Jeżeli część zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie 

kosztów związanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie rękojmi, to zwrotowi podlega 

pozostała po potrąceniu część zabezpieczenia. 

9. W przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy, przed podpisaniem stosownego aneksu 

do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia okresu 

ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres niezbędny na realizację 

umowy po przesunięciu terminu. 

10. Wszelkie spory dotyczące wniesienia zabezpieczenia strony poddają rozstrzygnięciu zgodnie 

z prawem Rzeczypospolitej Polskiej oraz poddają kompetencji sądu powszechnego 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 16 

Ubezpieczenie terenu budowy i ubezpieczenie OC  w zakresie prowadzonych robót 

budowlanych 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia inwestycji objętej przedmiotem umowy na 

własny koszt  w zakresie: 

1) wszelkich ryzyk budowlanych, w tym: wykonywanych prac, obiektów budowlanych, 

urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio             

z wykonywaniem robót (również wykonywanych przez Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców) – na sumę nie mniejszą niż cena ofertowa brutto, określona w § 6 ust. 

1 umowy. Polisa CAR będzie wskazywać jako ubezpieczonych Zamawiającego                            

i Wykonawcę oraz (jeśli dotyczy) również podwykonawców.   

2) odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku  

z wykonywaniem robót objętych przedmiotem umowy – na sumę nie mniejszą niż cena 

ofertowa brutto, określona w § 6 ust. 1 umowy.  
3)  Zakres ubezpieczenia obejmować musi szkody rzeczowe i osobowe wraz z utraconymi 

korzyściami powstałe na obszarze zarówno terenu budowy jak i na osobach i mieniu 

znajdujących się poza tym terenem, a uszkodzonych w związku z prowadzonymi 

robotami budowlanymi; musi obejmować wszelkie ryzyka w zakresie uszczerbku w 

mieniu i na osobach i w zakresie odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, a 

także obejmować materiały użyte do wbudowania, prowadzone roboty budowlane oraz 

ubezpieczenie od kradzieży, szkody wyrządzone przez ogień, wodę, uderzenie pioruna, 

eksplozję, upadek pojazdu powietrznego, katastrofę budowlaną, awarię urządzeń lub 

instalacji obiektu oraz akcję ratowniczą prowadzoną w związku z w.w. zdarzeniami. 

4) Wysokość franszyzy redukcyjnej i/lub integralnej lub udziału własnego nie może 

przekroczyć 0,1 % sumy ubezpieczenia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu polisy/umowy ubezpieczenia 

wraz z dowodami opłacenia składek, nie później niż w dniu podpisania umowy.   

3. Jeśli zakres oraz warunki ubezpieczenia określone w przedłożonych polisach nie będą zgodne  

wymaganiami Zamawiającego i nie otrzymają jego akceptacji Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu nowe ubezpieczenie, które spełni wymagania Zamawiającego  w terminie 

nie dłuższym niż trzy dni od dnia otrzymania oświadczenia o braku akceptacji przedłożonego 

ubezpieczenia.  

4. W przypadku przedłużenia czasu realizacji budowy Wykonawca zobowiązuje się do 

przedłużenia ubezpieczenia, przed wygaśnięciem poprzedniej polisy/umowy ubezpieczenia 

oraz przedłożenia dokumentu ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej w ostatnim dniu 

obowiązywania  dotychczasowego ubezpieczenia.  

5. W razie braku akceptacji przez Zamawiającego ponownie przedłożonego ubezpieczenia lub                  

w razie braku przedstawienia w ogóle ubezpieczenia do dnia przejęcia terenu budowy przez 

Wykonawcę, bądź nie przedłużenia ubezpieczenia w wyniku przedłużenia terminu realizacji 

umowy zgodnie z ust. 4 - Zamawiający ubezpieczy teren budowy w zakresie ryzyk 

określonych w ust. 1 pkt 1-3 niniejszego paragrafu na koszt Wykonawcy. Koszt 

ubezpieczenia zostanie potrącony z płatności należnych na rzecz Wykonawcy.  

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 winny zawierać w swej treści klauzulę potwierdzającą 

poddanie postępowań wynikłych z realizacji roszczeń Zamawiającego prawodawstwu 

polskiemu, a rozpatrywanie wszelkich sporów – polskim sądom powszechnym. 

7. W przypadku nie wypełnienia obowiązków wynikających z ust. 2 i 3  Zamawiający ma prawo 

wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu przedłożenia właściwych polis,  co 

nie powoduje wstrzymania  biegu terminów umownych w zakresie realizacji robót 

budowlanych.  

§ 17 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści art. 635, 636, 637, 644 Kodeksu Cywilnego, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości bądź w części 
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w następujących sytuacjach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

a. odstąpienie od umowy w w.w. sytuacji  może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości  o powyższych okolicznościach.  

b. w przypadku odstąpienia, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy;   

2) w przypadku podjęcia likwidacji firmy przez Wykonawcę lub co najmniej jednego                       

z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie 

(konsorcjum, spółka cywilna), 

3) w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub co najmniej jednego                

z Wykonawców, w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie 

(konsorcjum, spółka cywilna), 

4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia 

wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, 

5) Wykonawca nie rozpoczął robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

6) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie,  

7) Wykonawca jest w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy ponad 30 dni w stosunku do 

terminu określonego w § 5 ust. 1 umowy, 

8) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy trzykrotnie nie wykonał przedmiotu 

zamówienia objętego zleceniem   

9) w terminie wynikającym ze zlecenia (Zamawiający uprawniony jest odstąpić od Umowy bez 

konieczności wyznaczenia dodatkowych terminów), 

10) jeżeli Wykonawca wykonywał roboty objęte przedmiotem umowy w sposób nienależyty, 

niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,niezgodnie z dokumentacją przetargową, 

zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa i pomimo dodatkowego 

wezwania przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji, nie nastąpiła zmiana sposobu 

ich wykonywania, 

11) w przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z członków 

konsorcjum 

12) w przypadku trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 17 pkt 10, lub dokonania 

bezpośrednich zapłat  na sumę większą niż 5% wartości umowy. 

2. Odstąpienie od umowy w okolicznościach wskazanych w ust. 1 pkt 2-10 powinno nastąpić 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach. Odstąpienie 

od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

3. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2),3),4), Wykonawca ma 

obowiązek poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego 

zdarzenia, bądź od powzięcia wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości 

Wykonawcy przez jego wierzyciela. 

§ 18 

1. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 

odstąpienia wraz z oznaczeniem ich szczegółowego procentowego zaawansowania 

określonego przez zamawiającego; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, a w przypadku, gdy odstąpienie 
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nastąpiło bez winy którejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac 

ponosić będzie ta strona, która od umowy odstąpiła,  z tym, że w przypadkach, o których 

mowa w  §17 ust. 1 pkt. 2) do 10) koszty te ponosi Wykonawca. 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu możliwość dokonania odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza technicznego  przez niego dostarczone lub wzniesione, 

6)  Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia oraz 

odkupienia materiałów określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu Umowy, których nie da 

się zagospodarować na innych placach budowy, 

7) dokonania rozliczenia  wzajemnych należności i zobowiązań z Wykonawcą z tytułu 

nieuregulowanych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, ewentualnych 

urządzeń  , chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń. 

2. Rozliczenie robót budowlanych wykonanych do czasu odstąpienia od umowy, a także 

innych czynności wykonanych w ramach niniejszej umowy nastąpi według ich 

procentowego zaawansowania w proporcji do całości wynagrodzenia na wykonanie 

przedmiotu umowy. Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy     

w części lub w całości, jeżeli częściowe wykonanie zobowiązania nie ma dla 

Zamawiającego znaczenia gospodarczego. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie 

faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.  

 

§ 19 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane w granicach określonych w art. 

144 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy przypadku wystąpienia następujących 

okoliczności i w określonym niżej zakresie:  

1) Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn,       

z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót,                             

w następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie 

ponosi Wykonawca, a w szczególności: będą następstwem nieterminowego 

przekazania terenu budowy, wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji projektowej             

w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 

dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub 

udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym 

do uniknięcia tych kolizji, 

c) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
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d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  

z jej postanowieniami. Siła wyższa jest rozumiana jako wystąpienie zdarzenia 

nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego 

nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które 

uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w części lub całości, a w 

szczególności epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub 

państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym, 

e) w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej,   

f) w przypadku wystąpienia niewybuchów lub niewypałów wymagających wstrzymania 

robót i usunięcia przez specjalistyczne służby, ujawnienia odkryć archeologicznych 

wymagających przeprowadzenia badań,  

g) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne 

obiekty wymagające usunięcia. 

h) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

i) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność,  

j) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za istotne albo nieistotne odstępstwo od projektu 

budowlanego, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) 

2)  jest następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających 

wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia.   

3) Zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania 

robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastąpić mogą                        

z powodu co najmniej jednej przesłanki określonej poniżej:  

a) celem uzyskania lepszych parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych; 

b) z powodu zmiany stanu prawnego, w oparciu o który dokumentację przygotowano; 

c) wynikającej ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

d) z powodów związanych z decyzjami komisji konserwatorskiej w trakcie realizacji robót 

wyłącznie w zakresie wynikającym z tych decyzji, 

e) wynikającej z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku; 

f) w celu zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub bezpieczeństwa 

użytkowania; 

g) w celu usprawnienia procesu budowy lub uzyskania założonego efektu użytkowego; 

h) uwzględnienie wniosków, sugestii użytkowników, mających wpływ na jakość użytkowania; 

i) konieczność realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej  

zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z 

art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego; 

j) wystąpienie warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

dokumentacji projektowej, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym napotkanie 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych obiektów 

budowlanych lub ich elementów, bądź wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych 

lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej;  

k) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami; 
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l) przyczyn  technologicznych lub technicznych o obiektywnym charakterze, 

m) w  wyniku konieczności dostosowania zapisów umowy do zmian obowiązującego prawa 

(wyłącznie w zakresie wynikającym z tych zmian)  

n) osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę, pod warunkiem, że 

osoby zaproponowane będą posiadały co najmniej takie uprawnienia, które 

potwierdzają spełnienie  warunku w stopniu nie mniejszym niż wymagany i 

zaoferowany  w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie osób, 

o) zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie 

wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy 

łączącej go z Wykonawcą – z zachowaniem trybu postępowania w przypadku 

podwykonawstwa, opisanego w niniejszej umowie, 

p) powierzenie określonego zakresu podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac 

powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy: 

 konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest 

rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży                    

w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę, 

 wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia, 

 konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub 

materiałów, 

q) Jeżeli zmiana podwykonawcy  albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, 

na   którego Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

pzp,  w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia. 

4) Jeżeli wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 2 oraz art. 144 ust.1 pkt 1, 2, 3, 5 i 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych, zachodzi konieczność zmiany wynagrodzenia,  Wykonawca 

przedłoży  w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przedmiaru robót, do akceptacji 

Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót z uwzględnieniem odpowiednich wycen wg 

cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud obowiązujących w 

kwartale poprzedzającym ten, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych 

określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie 

określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów 

własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

5) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z tym, że wynagrodzenie  netto nie może 

ulec podwyższeniu. 

3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.  

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest zaistnienie sytuacji dopuszczającej 

zmianę oraz złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez 

strony stosownego protokołu konieczności  wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 

podstawę do żądania takiej zmiany. Jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie 

Wykonawcy - obliczenie kosztów zmian. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności 

wpływającej na  termin realizacji  robót – termin może ulec odpowiedniemu  przedłużeniu, nie 

dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.  
 

§ 20 

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały 

zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych, Kodeksu 

Cywilnego,  polskiego Prawa budowlanego, przepisy wykonawcze oraz inne mające związek   

z realizacją przedmiotu umowy. 

2. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany umowy w zakresie przeniesienia praw                         
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i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie w zakresie cesji wierzytelności. 
 

§ 21 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

2. Integralną część umowy stanowią  załączniki do niej. 

 

Załączniki do Umowy:  

 
Załączniki nr 1-9 – kosztorysy Wykonawcy złożone w ofercie 
Załącznik nr 10 – hamonogram rzeczowo - finansowy 
Załącznik nr 11 – oświaczenia podwykonawców (wzór 11a i 11b) 
Załącznik nr 12 – wzór karty gwarancyjnej 
 

 

  ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(* zapis będzie zastosowany  zgodnie z ofertą i oświadczeniem Wykonawcy) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


